

### Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	Modalidade EMPREITADA GLOBAL - EG
Concedente	Nome do empreendimento REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
	Valor de financiamento/repasso R\$ 49.999,99
Localização REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA ARARIPE DAMIÃO, BAIRRO APARECIDA	Tipo de obra/serviço REFORMA

Item	Discriminação	Peso %	Valor Obras Serviços (R\$)	%	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
					Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
					4	OBRAS COMPLEMENTARES	84,437	42.218,43	84,437	0,00	25.331,06	60	0,00
2	PINTURA	15,563	7.781,56	15,563	0,00	0,00	0	0,00	7.781,56	100,0	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	SIMPLES	<b>100</b>	49.999,99	100	0,00	25.331,06	50,66	0,00	24.668,93	49,34	0,00	0,00	0,00
	ACUMULADO	<b>100</b>		100,0	0,00	25.331,06	50,66	0,00	49.999,99	100,00	0,00	49.999,99	100,0

Data: julho de 2018

Ailton Duarte  
Prefeito Municipal

Marcelo Carvalho Martins  
Eng. Civil - CREA-MG 82.755/D