

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/07/2019
Autoriz. Fornecimento: 3732/2019
Adjudicação: 1

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 33/2018 - DESPORTO AMADOR
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 9725,35
VALOR A EMPENHAR: 9725,35
FONTE: Recursos Ordinários
DATA PREVISTA: 31/07/2019

DESPESA: 915/2019
DOTAÇÃO:
449051 - Obras e Instalações
449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público
1.1 CONSTRUÇÃO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS D


FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA
CNPJ: 19.667.547/0001-73
ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA
CIDADE: Lagoa da Prata - MG
CEP: 35590-000
TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018
CONTRATO: 01/2019
MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serv.

LICITAÇÃO: 6/2018
HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

OB): PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERÍODO 22.05.19 A 05.07.19, 1ª MEDIÇÃO.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5617	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		0,127	76577,55906	9725,35


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3732/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 139/2018
Data do Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 07/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 31/07/2019

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2018 - CC

(Empenho S nr.: 897 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA**

Código: 8978

Telefone: 3732612261<

Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273

Banco:

Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000

Agência:

CNPJ: 19.667.547/0001-73

Inscrição Estadual:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

Dotações Utilizadas: 915 - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - (04.06.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público

Condições de Pagto: DIAS

Prazo Entrega/Exec.: 90

Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS

Objeto da Compra: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERÍODO 22.05.19 A 05.07.19, 1ª MEDIÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,127	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		76.577,5591	9.725,35
					Total Geral:	9.725,35
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.725,35

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 31 de Julho de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Modalidade:

Nº BM:001/2019

Data emissão: 05/07/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

R\$ 76.050,73

Período de: 22/05/2019 a 19/09/2019

Discriminação dos Serviços				Quantidade			Financeiro		
do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	Unid.	R\$ 385,48	R\$ 385,48	1,00	1,00	1,00	R\$ 385,48	R\$ 385,48	R\$ 385,48
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	R\$ 2,94	R\$ 1.236,83	420,00	420,00	420,00	R\$ 1.236,83	R\$ 1.236,83	R\$ 1.236,83
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E	Unid.	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91
FUNDAÇÃO									
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	R\$ 2,71	R\$ 292,25	108,00	108,00	108,00	R\$ 292,25	R\$ 292,25	R\$ 292,25
FUNDAÇÃO / BASE DE CONCRETO 20 Mpa, (20 x 40 CM) FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M³	R\$ 346,24	R\$ 2.659,12	7,68	7,68	7,68	R\$ 2.659,12	R\$ 2.659,12	R\$ 2.659,12
PISOS									
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 7 CM	M³	R\$ 106,10	R\$ 4.010,76	37,80	37,80	37,80	R\$ 4.010,76	R\$ 4.010,76	R\$ 4.010,76
ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q- 138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M²	R\$ 7,89	R\$ 4.687,12	594,00			R\$ 4.687,12		
SUB-TOTAL			R\$14.412,47				R\$14.412,47	R\$ 9.725,35	R\$ 9.725,35

Local/Data: Luz ___/___/___

Alton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º -CREA 15.988/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/0

Engenheiro Civil Ambiental



Modalidade:

Nº BM:001/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Data emissão: 05/07/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

R\$ 76.050,73

Período de: 22/05/2019 a 19/09/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118, INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	R\$ 346,24	R\$ 14.957,54	43,20			R\$ 14.957,54		
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	M²	R\$ 14,78	R\$ 6.621,89	448,00			R\$ 6.621,89		
OBRAS COMPLEMENTARES									
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M - FUNDOS E LATERAIS	M²	R\$ 42,07	R\$ 21.649,55	514,62			R\$ 21.649,55		
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS - FIO 2MM - MALHA 10 CM	M²	R\$ 3,17	R\$ 1.713,00	540,00			R\$ 1.713,00		
CABO DE AÇO PLASTIFICADO ALMA DE FIBRA 6,35 MM COM 100 M PARA SUPORTE DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 9,10	R\$ 873,22	96,00			R\$ 873,22		
TUBO GALVANIZADO COM 7 METROS 4" PARA SUPORTE DOS CABOS DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 341,04	R\$ 2.728,35	8,00			R\$ 2.728,35		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	Unid.	R\$ 694,99	R\$ 1.389,98	2,00			R\$ 1.389,98		
REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	Unid.	R\$ 170,55	R\$ 341,10	2,00			R\$ 341,10		
SUB-TOTAL			R\$50.274,63				R\$50.274,63	R\$9.725,35	R\$ 9.725,35

Local/Data: Luz ___/___/___

Ailton Duarte

Alair Lazaro de Araujo

Roberto Luiz Basilio Pereira.

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Contratante

Eng.º -CREA 15.988/D

Secretário Munic. Obras Públicas




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Modalidade:

Nº BM:001/2019

Data emissão: 05/07/2019





Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de:22/05/2019 a 19/09/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	Unid.	R\$ 743,60	R\$ 743,60	1,00			R\$ 743,60		
TABELA DE BASQUETE 1,80 M x 1,05 M EM LAMINADO NAVAL DE 20 MM, ARO RETRÁTIL DE MOLAS DE 45 CM DE DIÂMETROS E REDE CHUÁ COM ESTRUTURA SUPORTE EM PERFIL DUPLO 200 MM, CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A SOL E CHUVA	Unid.	R\$ 3.354,15	R\$ 6.708,30	2,00			R\$ 6.708,30		
PINTURAS									
PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	R\$ 3,49	R\$ 1.563,78	448,00			R\$ 1.563,78		
PINTURA ACRÍLICA DE LINHAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M²	R\$ 4,68	R\$ 805,72	172,00			R\$ 805,72		
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - TUBOS DOS ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	M²	R\$ 22,74	R\$ 1.542,23	67,82			R\$ 1.542,23		
SUB-TOTAL			R\$ 11.363,63				R\$ 11.363,63	R\$ 9.725,35	R\$ 9.725,35
TOTAL			R\$ 76.050,73				R\$ 76.050,73	R\$ 9.725,35	R\$ 9.725,35

Local/Data: Luz ___/___/___

Alton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araujo

Eng.º -CREA 15.988/D


Roberto Luiz Basilio Pereira.



Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número do RPS	Número da nota 133
		Data da emissão da nota 08/08/2019 09:14:44	
		Competência Agosto/2019	
		Código de verificação 0E5P7WKVP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição municipal: 13093 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000 Telefone: (37) 3261-9450
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: thaina@patrimoniumcontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000
 Complemento:
 Município: Luz UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços e materiais para construção de quadra poliesportiva no Bairro Monsenhor Parreiras no município de Luz/MG. Autorização de fornecimento Nº 3732/2019	9.725,3500	1,0000	9.725,3500	9.725,35x2,00=	194,51

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.360,65								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.725,35		Valor líquido = R\$ 9.360,65			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3732/19.
 Luz, 08 de agosto de 2019

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.725,35	194,51

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

ENTREGUE:
 Mercadora e Serviço Recebido e
 Conferido Conforme Nota Fiscal
 at ou Planilha
 08/08/19
 Responsável: *[Assinatura]*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.308,06 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 273,28 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Prefeitura Municipal de Luz
Secretaria Municipal de Administração



RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA 006-2018 - PRC Nº 139 -2018

No **termo de homologação** do processo licitatório 139/2018 ,na folha 191 **onde se-lê** O(a) Secretário de Administração, Antonio Carlos Xavier **leia-se** ,O prefeito Municipal **Ailton Duarte**. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Luz e no seu site. **Data de abertura: 30.10. 2018 às 09:00 horas**. Local: Prefeitura Municipal de Luz - Av. Laerton Paulinelli, 153 Bairro Monsenhor Parreiras. Informações (37) 3421-3030, Ramal 32- no horário de 08:00 às 17:00 horas. www.luz.mg.gov.br. Luz, 27.08.19. Vanusa Cândida de Oliveira Brito.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA 006-2018 - PRC Nº 139 -2018

RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA 006-2018 - PRC Nº 139 -2018

No termo de homologação do processo licitatório 139/2018, na folha 191 onde se lê O(a) Secretário de Administração, Antonio Carlos Xavier leia-se, O prefeito Municipal Ailton Duarte. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Luz e no seu site. Data de abertura: 30.10. 2018 às 09:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Luz - Av. Laerton Paulinelli, 153 Bairro Monsenhor Parreiras. Informações (37) 3421-3030. Ramal 32- no horário de 08:00 às 17:00 horas. www.luz.mg.gov.br.

Luz, 27.08.19.

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO.

Publicado por:
Daniel Ribeiro
Código Identificador: 45A911AB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 29/08/2019. Edição 2577
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



Ofício nº. 032/2019

Assunto: Justificativa aditivo – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG.

Serviço: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

Data: 22 de agosto de 2019

3º T.A

Saudações.

Vimos, através deste, solicitar aditivo de prazo ao contrato nº 001/2019, firmado entre Prefeitura Municipal de Luz e a empresa CONSTRUTORA PRECISA LTDA, que trata da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG”, conforme previsto nos termos do Processo Administrativo nº 139/2018 – Concorrência nº 006/2018.

Considerando o atraso referente à confecção, montagem e instalação do Alambrado em tempo hábil, fugindo assim do cronograma estabelecido no Contrato de Prestação de Serviço da referida quadra.

Considerando que para o término dos serviços, deverá ser feito um aditivo de prazo de 90 dias, a partir do vencimento do contrato, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa.


Certo de poder contar com a urgência que merece, favor providenciar o termo aditivo

Atenciosamente.


Roberto Luiz Basilio Pereira
Secretário Municipal de Obras Públicas


Alair Lázaro de Araújo
Engenheiro Civil / CREA-MG 15.988/D

Exmo. Sr.
Geraldo Batista Cardoso
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Luz

*Do Deste de
Compras para
Procedências*
23/8/19

Geraldo Batista Cardoso
SECRETARIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
LUZ - MG



CONSTRUTORA PRECISA LTDA



OFÍCIO nº: 04/2019
2019

Luz – MG, 21 de Agosto de

À Prefeitura Municipal de Luz/MG
Departamento de licitação e contratos

Assuntos: prolongamentos de contrato Nº 001/2019
Processo nº 139/2018
CONCORRÊNCIA Nº 006/2018

Prezado senhores:

Vimos pelo presente, solicitar termo de aditivo de prazo de mais 90 dias, a partir da data final ao contrato: Nº 001/2019 / Processo nº 139/2018 / CONCORRÊNCIA Nº 006/2018, que trata da “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG”, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com o projeto e anexos do edital.

Motivo: devido ao atraso referente à confecção, montagem e instalação do Alamedado em tempo hábil, fugindo assim do cronograma estabelecido no contrato da prestação de serviços da referida quadra, sendo assim, não será possível executar os serviços dentro do prazo estipulado no cronograma.

Sem mais para o momento e no aguardo de um parecer favorável.

Atenciosamente:

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
Eduardo da Silva

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PRECISA LTDA
CNPJ: 19.667.547/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:29:56 do dia 21/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2020.

Código de controle da certidão: **277A.9720.9E19.0C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ut *Ø*

Be. *Stenham* *ug*



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
21/08/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
19/11/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA PRECISA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002304385.00-68

CNPJ/CPF: 19.667.547/0001-73

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE MARIA RESENDE

NÚMERO: 1273

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MARILIA

CEP: 35590000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000352482665



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME CNPJ: 19667547000173

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Código de Controle _____

CWSLQMARRQ3UNGA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lagoa da Prata (MG), 21 de Agosto de 2019

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.667.547/0001-73

Razão Social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME

Endereço: RUA JOSE MARIA RESENDE 1273 / MARILIA / LAGOA DA PRATA / MG /
35590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2019 a 14/09/2019


Certificação Número: 2019081602253566073751

Informação obtida em 27/08/2019 14:01:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PRECISA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.667.547/0001-73

Certidão nº: 181497948/2019

Expedição: 27/08/2019, às 14:01:03

Validade: 22/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.667.547/0001-73**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2018 - CONCORRÊNCIA Nº. 006/2018
Assunto: Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 001/2019


Aos vinte e setes dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 10:00 reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, para análise da **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** com o devido aceite do Secretário de Obras Públicas e Transportes – *Roberto Luiz Basílio Pereira* e *Dr. Alair Lázaro de Araújo* – Engenheiro Civil da Prefeitura, bem como do Secretário Municipal de Administração, *Sr. Geraldo Batista Cardoso* onde solicitam prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/2018. Objeto do contrato: “EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG”. Conforme ofício 032/2019 de 22 de agosto de 2019 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, com a justificativa de que o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Luz/MG e a Empresa com vigência de 03 meses a partir da assinatura em 20/02/19 está vencendo em *20 de setembro de 2019*. Considerando o atraso referente à confecção, montagem e instalação do alambrado em tempo hábil, fugindo assim do cronograma estabelecido no contrato de prestação de serviços da referida quadra; Considerando que para o término dos serviços, deverá ser feito um aditivo de prazo de 90 (noventa) dias, alterando a cláusula segunda do 1º Termo Aditivo ao contrato, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa. A CPL decide aceitar o pleito prorrogando o citado contrato por mais 03 (três) meses, portanto até **20 de dezembro de 2019** com base na cláusula segunda do citado contrato, bem como no Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. O processo juntamente com esta ata, será comunicado à Procuradoria Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação e formalização do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/19 – PRC 139/18 – Concorrência 006/18. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada, pelos membros da CPL.

Luz, 27 de Agosto de 2019.


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
Presidente da CPL


Diego Silva Abreu


Higor Gontijo Vinhal


Sandra Lázaro Ferreira Costa


Marília Aparecida Almeida Ventura



Bandeira do Município de Luz



Brasão do Município de Luz



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer Nº: 0286/2019, de 27/08/2019.

Interessado(s): Departamento de Compras

Assunto: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2019, firmado entre as partes, ORIUNDO DO PRC – 139/2018 – Concorrência nº. 006/2018- Objeto: "EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".

Fundamento e base Jurídica Legal: art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

HISTÓRICO: A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à sua decisão de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços Nº. 001/2019, firmado com a Contratada CONSTRUTORA PRECISA LTDA com vistas à prorrogação contratual.

O Sr. Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes solicita que seja processada prorrogação contratual devidamente fundamentado, conforme teor do Ofício Nº 032/2019 da Secretária e a Ata de Reunião da CPL.

Em sua honorável decisão a CPL/Equipe de Apoio acolheu totalmente o pleito da Secretária, com os fundamentos apresentados, e com fundamento no artigo 57, § 1º inciso II da Lei Federal 8.666/93, que prevê a prorrogação contratual.

MÉRITO:

Ao compulsar o processo de licitação em questão, e analisar o pleito da Secretária de Municipal de Obras Públicas e Transportes infere-se que a CPL tomou as medidas corretas à luz da legislação pertinente para prorrogar o contrato de prestação de serviços epigrafado.

A lei de licitações (Lei N.º 8.666/93) autoriza em seu artigo 57, § 1º inciso II o aditivo de prazo realizado. Trazemos a Lume, tais insertos legais, senão vejamos:





Bandeira do Município de Luz



Brasão do Município de Luz



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

E, foi exatamente sobre a situação fática real que se encontra documentada nos autos, que a CPL com espeque nos permissivos legais acima citados, resolveu prorrogar o contrato em decorrência da necessidade de término da obra, e viabilizar a execução da obra.

Assim sendo, entendemos que a prorrogação e aditivo de valor se revelam legal e correta, tendo sido, portanto, louvada a decisão da CPL com o intuito de atender a necessidade da Administração Pública e por fim, o interesse Público.

CONCLUSÃO: Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação da decisão da CPL no que se atine alteração contratual suscitada pelo Sr. Secretário de Obras Públicas e Transportes com base legal no artigo 57, § 1º, inciso II Lei Federal 8.666/93, pela autoridade superior.

Este o parecer, S.M.J.


Lelton Santos Nogueira
OAB/MG - 105.575

Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda
OAB/MG - 122.757



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº. 139/2018 – Concorrência 006/18

Assunto: Prorrogação de Prazo Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19.

Como prefeito municipal de Luz/MG, usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal N.º: 8.666/93 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 0286/2019**, de 27 de agosto de 2019, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede prorrogação de prazo de acordo com a cláusula segunda do 3º Termo Aditivo ao **Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19 - PRC 139/18 – Concorrência 006/18**, em favor da empresa:

- **CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME**, prorrogação do prazo **por mais 03 (três) meses**, portanto a vigência do **Contrato de Prestação de Serviço nº 001/19** passa a ser até **20 de Dezembro de 2019**.

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Luz/MG, 22 de Agosto de 2019.


AÍLTON DUARTE
Prefeito Municipal



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.
001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA CONSTRUTORA
PRECISA LTDA, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRC Nº 139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº. 001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A
EMPRESA CONSTRUTORA PRECISA LTDA, COM
FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº
139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/19, o **MUNICÍPIO DE LUZ**, com sede na Avenida Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.667.547/0001-73, com sede na cidade de Lagoa da Prata/MG, na Rua José Maria Resende, nº 1273, bairro Marília, CEP-35590-000, neste ato representado por seu sócio-administrador, **Sr. Eduardo da Silva**, portador da carteira de identidade nº MG-6.495.708 SSP/MG e do CPF nº. 742.551.186-04, denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por mais *03 (três) meses* o prazo previsto na Cláusula Segunda do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19, passando então a vigorar até *20 de Dezembro de 2019*.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditada permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 27 de Agosto de 2019.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA PRECISA LTDA- ME
EDUARDO DA SILVA
Contratada

Testemunhas:

ROBERTO LUIZ BASÍLIO PEREIRA
CPF: 654.338.406-97


GERALDO BATISTA CARDOSO

CPF: 363.351.426-00

Publicado por:
Daniel Ribeiro
Código Identificador:50ACE9B7



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 28/08/2019. Edição 2576
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA CONSTRUTORA PRECISA LTDA, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº 139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/19, o **MUNICÍPIO DE LUZ**, com sede na Avenida Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.667.547/0001-73, com sede na cidade de Lagoa da Prata/MG, na Rua José Maria Resende, nº 1273, bairro Marília, CEP-35590-000, neste ato representado por seu sócio-administrador, **Sr. Eduardo da Silva**, portador da carteira de identidade nº MG-6.495.708 SSP/MG e do CPF nº 742.551.186-04, denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por mais **03 (três) meses** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19, passando então a vigorar até **20 de Dezembro de 2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditada permanecem inalteradas.


E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 27 de Agosto de 2019.



AILTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


CONSTRUTORA PRECISA LTDA- ME
Eduardo da Silva
CONTRATADA

Testemunhas:


ROBERTO LUIZ BASÍLIO PEREIRA
CPF: 654.338.406-97


GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00



AR

Sedex 10

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

CONSTRUTORA PRECISA LTDA

R. José Maria Resende, nº 1273

Bairro Marília

35.590-000 – Lagoa da Prata/MG



DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Envio de 3º T.A. Contrato 01/19
Concursância 06/19

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE☐ EMS☐ SEGURO / VALEUR DECLARÉE

02/09/19

EDUARDO DA SILVA

JOSE CARLOS DIAS FERREIRA

MATRÍCULA - 041.000.61

02 SET 2019

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240-000-0

FC0463 / 16

114 x 166 mm

ESTADO DE MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 24/09/2019

Autoriz. Fornecimento: 4936/2019

Adjudicação: 2

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 33/2018 - DESPORTO AMADOR

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 21649,55

VALOR A EMPENHAR: 21649,55

FONTE: Recursos Ordinários

DATA PREVISTA: 24/09/2019

DESPESA: 915/2019

DOTAÇÃO:

449051 - Obras e Instalações

449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público

1.1 CONSTRUÇÃO E MELHORIA INFRAESTRUTURA

FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA

CNPJ: 19.667.547/0001-73

ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA

CIDADE: Lagoa da Prata - MG

CEP: 35590-000

TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018

CONTRATO: 01/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serv.

OE):

LICITAÇÃO: 6/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG.
CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERÍODO 06.07.19 A 18.09.19, 2ª MEDIÇÃO.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5617	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		0,284	76230,80986	21649,55


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paullinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4936/2019

Processo Nr.: 139/2018
Data do Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 03/02/2019
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 24/09/2019

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2018 - CC

(Empenho S nr.: 897 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** Código: 8978 Telefone: 3732612261<
Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000 Agência: 1382 - 1382
CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 27427

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 915 - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - (04.06.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 90
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERÍODO 06.07.19 A 19.09.19, 2ª MEDIÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,284	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		76.230,8099	21.649,55
					Total Geral:	21.649,55
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	21.649,55

Luz, 24 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marlika - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Figueiras

Modalidade:

Nº BM:002/2019

Data emissão: 24/09/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de:06/07/2019 a 24/09/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Fin.ancelro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	Unid.	R\$ 385,48	R\$ 385,48	1,00	1,00	1,00	R\$ 385,48		R\$ 385,48
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	R\$ 2,94	R\$ 1.236,83	420,00	420,00	420,00	R\$ 1.236,33		R\$ 1.236,83
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	Unid.	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.140,91		R\$ 1.140,91
FUNDAÇÃO									
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	R\$ 2,71	R\$ 292,25	108,00	108,00	108,00	R\$ 292,25		R\$ 292,25
FUNDAÇÃO / BASE DE CONCRETO 20 Mpa, (20 x 40 CM) - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M³	R\$ 346,24	R\$ 2.659,12	7,68	7,58	7,68	R\$ 2.659,12		R\$ 2.659,12
PISOS									
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 7 CM	M³	R\$ 106,10	R\$ 4.010,76	37,80	37,80	37,80	R\$ 4.010,76		R\$ 4.010,76
ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M²	R\$ 7,89	R\$ 4.687,12	594,00			R\$ 4.687,12		
SUB-TOTAL			R\$14.412,47				R\$14.412,47		R\$ 9.725,35

Local/Data: Luz / /

Alfonso Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º -CREA 15.983/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME


EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas

Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Ferreiras

Modalidade:

Nº BM:002/2019

Data emissão: 24/09/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 06/07/2019 a 24/09/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118, INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	R\$ 346,24	R\$ 14.957,54	43,20			R\$ 14.957,54		
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	M²	R\$ 14,78	R\$ 5.621,89	448,00			R\$ 6.621,89		
OBRAS COMPLEMENTARES									
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M - FUNDOS E LATERAIS	M²	R\$ 42,07	R\$ 21.649,55	514,62	514,62	514,62	R\$ 21.649,55	R\$ 21.649,55	R\$ 21.649,55
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS - FIO 2MM - MALHA 10 CM	M²	R\$ 3,17	R\$ 1.713,00	540,00			R\$ 1.713,00		
CABO DE AÇO PLASTIFICADO ALMA DE FIBRA 6,35 MM COM 100 M PARA SUPORTE DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 9,10	R\$ 873,22	96,00			R\$ 873,22		
TUBO GALVANIZADO COM 7 METROS 4" PARA SUPORTE DOS CABOS DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 341,04	R\$ 2.728,35	8,00			R\$ 2.728,35		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	Unid.	R\$ 694,99	R\$ 1.389,98	2,00			R\$ 1.389,98		
REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	Unid.	R\$ 170,55	R\$ 341,10	2,00			R\$ 341,10		
SUB-TOTAL			RS50.274,53				RS50.274,63	RS21.649,55	RS 21.649,55

Local/Data: Luz / /

Ailton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º - CREA 15.983/D

Roberto Luiz Basilio Pereira

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas

Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D

Modalidade:

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº BM:002/2019

Data emissão 24/09/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 06/07/2019 a 24/09/2019

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Figueiras

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financelro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	Unid.	R\$ 743,61	R\$ 743,61	1,00			R\$ 743,61		
TABELA DE BASQUETE 1,80 M x 1,05 M EM LAMINADO NAVAL DE 20 MM, ARO RETRÁTIL DE MOLAS DE 45 CM DE DIÂMETROS E REDE CHUÁ COM ESTRUTURA SUPORTE EM PERFIL DUPLO 200 MM, CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A SOL E CHUVA	Unid.	R\$ 3.354,15	R\$ 5.708,30	2,00			R\$ 6.708,30		
PINTURAS									
PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	R\$ 3,49	R\$ 1.563,78	448,00			R\$ 1.563,78		
PINTURA ACRÍLICA DE LINHAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M²	R\$ 4,68	R\$ 805,72	172,00			R\$ 805,72		
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - TUBOS DOS ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	M²	R\$ 22,74	R\$ 1.542,23	67,82			R\$ 1.542,23		
SUB-TOTAL			R\$ 11.363,63				R\$ 11.363,63		
TOTAL			R\$ 76.050,73				R\$ 76.050,73	R\$ 21.549,55	R\$ 31.374,90

Local/Data: Luz / /

Ailton Duarte
Contratante

Alair Lázaro de Araújo
Eng.º - CREA 15.983/D

Roberto Luiz Basilio Pereira
Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número do RPS	Número da nota
	136
Data da emissão da nota	27/09/2019 14:29:50
Competência	Setembro/2019
Código de verificação	AGNIBJQV9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA

Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73

Inscrição municipal: 13093

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 3261-9450

Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000

Complemento:

Município: Lagoa da Prata

UF: MG

E-mail: mariajulia@patrimoniumcontabilidade.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000

Complemento:

Município: Luz

UF: MG

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços e materiais para construção de quadra poliesportiva no Bairro Monsenhor Parreiras no município de Luz/MG. Autorização de fornecimento nº4036/2019.	21.649,5500	1,0000	21.649,5500	21.649,55x2,00=	432,99

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	20.837,69								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 21.649,55		Valor líquido = R\$ 20.837,69			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Declaramos que as empresas fora do local de prestação constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4036/2019.

Luz, 01 de outubro de 2019

Encarregado de Setor: *marcos Almeida*

CC - 6/18

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	21.649,55	432,99

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação:

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Luz

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

- ENTREGUE -

Merchante e Serviço Recebido e
Contido Conforme Nota Fiscal
e/ou Planilha

01/10/19

Recebedor: *marcos Almeida*



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.911,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 608,35 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5517/2019
Adjudicação: 3

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 33/2018 - DESPORTO AMADOR

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 27656,53

VALOR A EMPENHAR: 27656,53

FONTE: Recursos Ordinários

DATA PREVISTA: 21/10/2019

DESPESA: 915/2019

DOTAÇÃO:

449051 - Obras e Instalações

449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público

1.1 CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DE

FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA

CNPJ: 19.667.547/0001-73

ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA

CIDADE: Lagoa da Prata - MG

CEP: 35590-000

TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018

CONTRATO: 01/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serv.

TO:

LICITAÇÃO: 6/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERIODO 20/09/19 A 10/10/19, 3ª MEDIÇÃO.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5617	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL		0,364	75979,47802	27656,53

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Nr.: 5617/2019

Processo Nr.: 139/2018
Data do Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 01/02/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 21/10/2019

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2018 - CC

(Empenho S nr.: 897 Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** Código: 8978 Telefone: 3732612261<
Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000 Agência: 1382 - 1382
CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 27427

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 915 - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - (04.06.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00)


Solicitações:

Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Dominio Público
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 90
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG".

Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19, REF. PERIODO 20/09/19 A 10/10/19, 3ª MEDIÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,364	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		75.979,478	27.656,53
					Total Geral:	27.656,53
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	27.656,53

Luz, 21 de Outubro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

5517

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Telefone/Fax: 373421-3030 / 37

Solicitação Nr.: 3417/2019

Data: 18/10/2019

Nr. por Centro de Custo: 1



SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	33 - DESPORTO AMADOR	Nº / Ano do Processo:	139 / 2018
Órgão:	4 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	Nº / Ano da Licitação:	6 / 2018
Unidade:	6 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE	Nº da Ata do Reg. de Preço:	
Nome do Solicitante:	ROBERTO BASILIO		
Local de Entrega:	RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS		
Modalidade:	Concorrência p/ Compras e Serviços		
Destinação:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2019 À 10/10/2019 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONSTRUTORA PRECISA LTDA		

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	0,364	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)	75.979,4780	27.656,53
				Preço Total:	27.656,53

Solicitante: ROBERTO BASILIO.....

Luz, 18 de Outubro de 2019.

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/12/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Figueiras

Modalidade:

Nº BM:003/2019

Data emissão: 18/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

R\$ 76.050,73

Período de: 25/09/2019 a 18/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ. FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	Unid.	R\$ 385,48	R\$ 385,48	1,00	1,00	1,00	R\$ 385,48		R\$ 385,48
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	R\$ 2,94	R\$ 1.236,83	420,00	420,00	420,00	R\$ 1.236,83		R\$ 1.236,83
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	Unid.	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.140,91		R\$ 1.140,91
FUNDAÇÃO									
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	R\$ 2,71	R\$ 292,25	108,00	108,00	108,00	R\$ 292,25		R\$ 292,25
FUNDAÇÃO / BASE DE CONCRETO 20 Mpa, (20 x 40 CM) FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M³	R\$ 346,24	R\$ 2.659,12	7,68	7,68	7,68	R\$ 2.659,12		R\$ 2.659,12
PISOS									
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 7 CM	M³	R\$ 106,10	R\$ 4.010,76	37,80	37,80	37,80	R\$ 4.010,76		R\$ 4.010,76
ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M²	R\$ 7,89	R\$ 4.687,12	594,00			R\$ 4.687,12	R\$ 4.687,12	R\$ 4.687,12
SUB-TOTAL			R\$14.412,47				R\$14.412,47	R\$ 4.687,12	R\$ 14.412,47

Local/ Data: Luz / /

Ailton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º -CREA 15.888/D

Roberto Luiz Basilio Pereira

Secretário Munic. Obras Públicas


CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/12/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Farreiras

Modalidade:

Nº BM:003/2019

Data emissão: 18/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 25/09/2019 a 18/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPa, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	R\$ 346,24	R\$ 14.957,54	43,20			R\$ 14.957,54	R\$ 14.957,54	R\$ 14.957,54
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	M²	R\$ 14,78	R\$ 6.621,89	448,00			R\$ 6.621,39	R\$ 6.621,89	R\$ 6.621,89
OBRAS COMPLEMENTARES									
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M - FUNDOS E LATERAIS	M²	R\$ 42,07	R\$ 21.649,55	514,62	514,62	514,62	R\$ 21.649,55		R\$ 21.649,55
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS - FIO 2MM - MALHA 10 CM	M²	R\$ 3,17	R\$ 1.713,00	540,00			R\$ 1.713,00		
CABO DE AÇO PLASTIFICADO ALMA DE FIBRA 6,35 MM COM 100 M PARA SUPORTE DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 9,10	R\$ 873,22	96,00			R\$ 873,22		
TUBO GALVANIZADO COM 7 METROS 4" PARA SUPORTE DOS CABOS DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 341,04	R\$ 2.728,35	8,00			R\$ 2.728,35		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	Unid.	R\$ 694,99	R\$ 1.389,98	2,00			R\$ 1.389,98	R\$ 1.389,98	R\$ 1.389,98
REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	Unid.	R\$ 170,55	R\$ 341,10	2,00			R\$ 341,10		
SUB-TOTAL			RS50.274,63				RS50.274,63	RS22.969,41	RS 44.618,96

Local/Data: Luz / /

Altor: Duarte

Contratante

Alair Lezaio de Araujo

Eng.º -CREA 15.888/D

Roberto Luiz Basilio Pereira

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
DIÁRIO DE MEDIÇÃO

Modalidade:

Nº BM: 003/2019

Data de emissão: 18/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditativa até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 25/09/2019 a 18/10/2019

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/12/2019

Nº do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Ferreiras

Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	Unid.	R\$ 743,61	R\$ 743,61	1,00			R\$ 743,61		
TABELA DE BASQUETE 1,80 M x 1,05 M EM LAMINADO NAVAL DE 20 MM, ARO RETRÁTIL DE MOLAS DE 45 CM DE DIÂMETROS E REDE CHUÁ COM ESTRUTURA SUPORTE EM PERFIL DUPLO 200 MM, CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A SOL E CHUVA	Unid.	R\$ 3.354,15	R\$ 6.708,30	2,00			R\$ 6.708,30		
PINTURAS									
PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	R\$ 3,49	R\$ 1.563,78	448,00			R\$ 1.563,78		
PINTURA ACRÍLICA DE LINHAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M²	R\$ 4,68	R\$ 805,72	172,00			R\$ 805,72		
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - TUBOS DOS ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	M²	R\$ 22,74	R\$ 1.542,23	67,82			R\$ 1.542,23		
SUB-TOTAL			RS 11.363,63				RS 11.363,63		
TOTAL			RS 76.050,73				RS 76.050,73	RS 27.656,53	RS 59.031,43

Local/Data: Luz ____/____/____

Altair Duarte

Contratante

Altair Lázaro de Araújo

Eng.º -CREA 15.988/D

Roberto Luiz Bessilio Pereira

Secretário Munic. Obras Públicas


CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME


EDUARDO DA SILVA

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D




 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 142
	Data da emissão da nota 24/10/2019 10:40:55	
	Competência Outubro/2019	
	Código de verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição municipal: 13093
 Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: mariajulia@patrimoniumcontabilidade.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (37) 3261-9450

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000
 Complemento:
 Município: Luz UF: MG
 E-mail: CONTABILIDADE@LUZ.MG.GOV.BR Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
3 medições de execução de obras e serviços para construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Monsenhor Parreiras contrato nº 002/19, AF nº 5517/2019, 50% material - 50% mão de obra.	27.656,5300	1,0000	27.656,5300	27.656,53x3,00 =	829,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	26.342,85								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 27.656,53		Valor líquido = R\$ 26.342,85			

Cód. dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços para a execução dos serviços prestados, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Declaro que os serviços foram do local da prestação dos serviços.
 Constatantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5517/19
 Luz, 25 de Outubro de 2019
 Encarregado de Setor:

cc-6/18

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	27.656,53	829,70

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação:

Seleção tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Luz

- ENTREGUE -
 Mercadorias e Serviços Recebidos
 Conferido Conforme Nota Fiscal
 e/ou Planilha
 Assessor:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%

Seleção desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.719,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 777,15 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 27/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 6332/2019

Adjudicação: 4

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 33/2018 - DESPORTO AMADOR

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 10620,02

VALOR A EMPENHAR: 10620,02

FONTE: Recursos Ordinários

DATA PREVISTA: 29/11/2019

DESPESA: 915/2019

DOTAÇÃO:

449051 - Obras e Instalações

449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público

1.1 CONSTRUÇÃO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DE

FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA

CNPJ: 19.867.547/0001-73

ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA

CIDADE: Lagoa da Prata - MG

CEP: 35590-000

TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018

CONTRATO: 01/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serv.

OBJETO:

LICITAÇÃO: 6/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19 DURANTE O PERÍODO DE 19/10/2019 À 25/10/2019 REF. A 4ª MEDIÇÃO.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5617	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		0,140	75857,28571	10620,02

Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6332/2019

Processo Nr.: 139/2018
Data do Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 01/02/2019
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 29/11/2019

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2018 - CC

(Empenho S nr.: 897 Subempenho nr.: 4)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** Código: 8978 Telefone: 3732612261<
Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000 Agência: 1382 - 1382
CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 27427

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 915 - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - (04.06.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00)


Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 90
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".


Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19 DURANTE O PERÍODO DE 19/10/2019 À 25/10/2019 REF. A 4º MEDIÇÃO.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,14	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		75.857,2857	10.620,02
(Valores expressos em Reals R\$)					Total Geral:	10.620,02
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.620,02

Luz, 29 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parrelas

Modalidade:

Nº BM:004/2019

Data emissão: 25/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/03/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 19/10/2019 a 25/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	Unid.	R\$ 385,48	R\$ 385,48	1,00	1,00	1,00	R\$ 385,48		R\$ 385,48
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	R\$ 2,94	R\$ 1.236,83	420,00	420,00	420,00	R\$ 1.236,83		R\$ 1.236,83
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	Unid.	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.140,91		R\$ 1.140,91
FUNDAÇÃO									
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	R\$ 2,71	R\$ 292,25	108,00	108,00	108,00	R\$ 292,25		R\$ 292,25
FUNDAÇÃO / BASE DE CONCRETO 20 Mpa, (20 x 40 CM) - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M³	R\$ 346,24	R\$ 2.659,12	7,68	7,68	7,68	R\$ 2.659,12		R\$ 2.659,12
PISOS									
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 7 CM	M³	R\$ 106,10	R\$ 4.010,76	37,80	37,80	37,80	R\$ 4.010,76		R\$ 4.010,76
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M²	R\$ 7,89	R\$ 4.687,12	594,00			R\$ 4.687,12		R\$ 4.687,12
SUB-TOTAL			R\$14.412,47				R\$14.412,47		R\$ 14.412,47

Local/Data: Luz ____/____/____

Alto Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Erig.º 15.988/D

Roberto Luiz Basilio Pereira


Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Pereira de Freitas

Alexandre Pereira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Modalidade:

Nº BM:004/2019

Data emissão: 25/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

R\$ 76.050,73

Período de: 19/10/2019 a 25/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO F'CK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118, INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	R\$ 346,24	R\$ 14.957,54	43,20			R\$ 14.957,54		R\$ 14.957,54
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	M²	R\$ 14,78	R\$ 6.621,89	448,00			R\$ 6.621,89		R\$ 6.621,89
OBRAS COMPLEMENTARES									
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M - FUNDOS E LATERAIS	M²	R\$ 42,07	R\$ 21.649,55	514,62	514,62	514,62	R\$ 21.649,55		R\$ 21.649,55
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS - FIO 2MM - MALHA 10 CM	M²	R\$ 3,17	R\$ 1.713,00	540,00			R\$ 1.713,00		
CABO DE AÇO PLASTIFICADO ALMA DE FIBRA 6,35 MM COM 100 M PARA SUPORTE DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 9,10	R\$ 873,22	96,00			R\$ 873,22		
TUBO GALVANIZADO COM 7 METROS 4" PARA SUPORTE DOS CABOS DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 341,04	R\$ 2.728,35	8,00			R\$ 2.728,35		
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	Unid.	R\$ 694,99	R\$ 1.389,98	2,00			R\$ 1.389,98		R\$ 1.389,98
REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	Unid.	R\$ 170,55	R\$ 341,10	2,00			R\$ 341,10		
SUB-TOTAL			R\$50.274,63				R\$50.274,63		R\$ 44.618,96

Local/Data: Luz ___/___/___

Alton Duarte

Alair Lázaro de Araújo

Roberto Luiz Basilio Pereira.

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental
Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D


Contratante

Eng.º

EA 15.988/D

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
PJ 19.657.547/0001-73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Modalidade:

Nº BM:004/2019

Data emissão: 25/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

R\$ 76.050,73

Período de: 19/10/2019 a 25/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	Unid.	R\$ 743,61	R\$ 743,61	1,00			R\$ 743,61		
TABELA DE BASQUETE 1,80 M x 1,05 M EM LAMINADO NAVAL DE 20 MM, ARO RETRÁTIL DE MOLAS DE 45 CM DE DIÂMETROS E REDE CHUÁ COM ESTRUTURA SUPORTE EM PERFIL DUPLO 200 MM, CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A SOL E CHUVA	Unid.	R\$ 3.354,15	R\$ 6.708,30	2,00			R\$ 6.708,30	R\$ 6.708,30	R\$ 6.708,30
PINTURAS									
PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	R\$ 3,49	R\$ 1.563,78	448,00			R\$ 1.563,78	R\$ 1.563,78	R\$ 1.563,78
PINTURA ACRÍLICA DE LINHAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M²	R\$ 4,68	R\$ 805,72	172,00			R\$ 805,72	R\$ 805,72	R\$ 805,72
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - TUBOS DOS ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	M²	R\$ 22,74	R\$ 1.542,23	67,82			R\$ 1.542,23	R\$ 1.542,23	R\$ 1.542,23
SUB-TOTAL			R\$ 11.363,63				R\$ 11.363,63	R\$ 10.620,02	R\$ 10.620,02
TOTAL			R\$ 76.050,73				R\$ 76.050,73	R\$ 10.620,02	R\$ 69.651,45

Local/Data: Luz ____/____/____

Alton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araujo

Eng.º

EA 15.988/D

Roberto Luiz Basílio Pereira

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME


EDUARDO DA SILVA

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas

Engenheiro Civil / Ambiental


Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172428/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 145
	Data da emissão da nota 04/12/2019 08:37:44	
	Competência Dezembro/2019	
	Código de verificação Código de verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição municipal: 13093
 Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: mariajulia@patrimoniumcontabilidade.com.br Site:

Inscrição estadual: 272
 Telefone: (37) 3361-9450

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000
 Complemento:
 Município: Luz UF: MG
 E-mail: CONTABILIDADE@LUZ.MG.GOV.BR Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ-MG, CONFORME CONTRATO Nº002/19 DE 11.02.19 DURANTE O PERÍODO DE 19/10/2019 A 25/10/2019 REF. A 4º MEDIÇÃO. 50% MÃO DE OBRA, 50% MATERIAL.	10.620,0200	1,0000	10.620,0200	10.620,02x3,00=	318,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	10.115,57								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 10.620,02		Valor líquido = R\$ 10.115,57			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.620,02	318,60

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação:

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Luz

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 332/19.
 Luz, 05 de Dezembro de 2019
 Encarregado da Selva: *[Assinatura]*

ENTREGUE
 Mercadoria e Serviço Recebido o
 Conferido Conforme Nota Fiscal
 nº ou Planilha 05/12/19
 Recebido: *[Assinatura]*


ce. 06/18

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição de Empenho

Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6339/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: -

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 9367,15

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 9367,15

FONTE: Recursos Ordinários

DATA PREVISTA: 29/11/2019

DESPESA: 915/2019

DOTAÇÃO:

449051 - Obras e Instalações

449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público Permanente

1.1 CONSTRUÇÃO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS D

FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA

CNPJ: 19.667.547/0001-73

ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA

CIDADE: Lagoa da Prata - MG

CEP: 35590-000

TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018

CONTRATO: 01/2019

MOTIVIDADE: Concorrência p/ compras e serviços

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".

LICITAÇÃO: 6/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

Ordenador de Despesas

Gerência de Compras

Coordenação Administrativa e Financeira


**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6339/2019

Contrato Nr.: 01/2019
Aditivo Nr.: 00120181
Data do Aditamento: 29/11/2019
Sequência: 2
Processo Nr.: 139/2018
Data Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 01/02/2019



(Empenho S nr.: 3661 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** Código: 8978 Telefone : 3732612261<
Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273 Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA I
Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000 Agência : 1382 - 1382
CNPJ: 19667547000173 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 27427

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 1.001.4.4.90.51.00.00.00 (915) - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS Saldo: 100.000,00


Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e instalações de Domínio Público
Condições de Pagto: MEDIÇÃO
Prazo de Entrega: 90
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - -
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. CONTRATO Nº 01/2019.

Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2019 À 31/10/2019 CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,123	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		76.050,73	9.367,15
					Total dos Itens:	9.367,15
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reals R\$)					Total Líquido:	9.367,15

Luz, 29 de Novembro de 2019

GERALDO BATISTA CARDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata - MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Modalidade:

Nº BM: 1º do 2º Termo Aditivo

Data emissão: 31/10/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivado até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 26/10/2019 a 31/10/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
DIFERENÇA DO VALOR DE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, (Aditivado para FCK 25 Mpa), BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118, INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	RS 46,59	RS 2.012,72	43,20	43,20	43,20	RS 2.012,72	RS 2.012,72	RS 2.012,72
OBRAS COMPLEMENTARES									
DIFERENÇA DO VALOR DO ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M : FUNDOS E LATERAIS	M²	RS 14,29,	RS 7.354,43	514,62	514,62	514,62	RS 7.354,43	RS 7.354,43	RS 7.354,43
SUB-TOTAL			RS9.367,15				RS9.367,15	RS9.367,15	RS 9.367,15

Local/Data: Luz ___/___/___

Aliton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º - CREA 15.988/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172420/D

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME				CIDADE: LUZ-MG		BDI 19,60%		<div><div><div>Pref. Municipal de Luz - MG</div><div>276</div><div>Comissão Permanente de Licitação</div></div></div>			
ORÇAMENTO - ADITIVO - REALINHAMENTO DE PREÇOS				Unid. Resp: Secretaria de		MÊS REFERENCIA: junho-2018					
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				PREÇO POR: SETOP CENTRAL							
PROJETO: QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS								LICITADO		REALINHADO	
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	IIO-CON-01	CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO	mês	1,00	-	-	-	-			
1.2	74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	420,00	-	-	-	-			
1.3	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRETE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	Unid.	1,00	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	-	-	-			
FUNDACÃO											
2.1	TER-COR-005	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	m³	108,00	-	-	-	-			
2.2	FUN-CON-045	Fundação/Base de concreto 20 Mpa	m³	7,68	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	-	-	-			
PISOS											
3.1	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m³	37,80	-	-	-	-			
3.2	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	kg	594,00	-	-	-	-			
3.3	EST-CON-080	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA (aditivar para 25 Mpa), BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	m³	43,20	346,24	14.957,54	392,83	16.970,26			
3.4	PIS-POL-010	POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	m²	448,00	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	14.957,54	-	16.970,26			
OBRAS COMPLEMENTARES											
4.1	Qualifer	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 6,00 M fundos e laterais	m	514,62	42,07	21.649,55	56,36	29.003,98			
4.2	Gismar Redes	REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS FIO 2mm MALHA 10cm	m²	540,00	-	-	-	-			
4.3	google shopping	Cabo de aço plastificado alma de fibra 6,35 mm com 100 metros pra suporte da rede de proteção	m	96,00	-	-	-	-			
4.4	google shopping	Tubo Galvanizado Com 7 Metros 4" para suporte dos cabos da rede de proteção	und	8,00	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	21.649,55	-	29.003,98			
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS											
5.1	EQP-ESP-005	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	und	2,00	-	-	-	-			
5.2	google shopping	REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	und	2,00	-	-	-	-			
5.3	EQP-ESP-015	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	cj.	1,00	-	-	-	-			
5.4	Grecco SA' / Qualifer	Tabela de Basquete 1,80m x 1,05m em laminado naval de 20mm aro retrátil de molas de 45cm de diâmetro e rede chui Com Estrutura suporte em perfil duplo 200 mm chapa 14, pintura eletrostática resistente a sol e chuva	cj.	2,00	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	-	-	-			
PINTURA											
6.1	Fabio Celio Amaral	PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	m²	448,00	-	-	-	-			
6.2	Fabio Celio Amaral	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	m	172,00	-	-	-	-			
6.3	PIN-ESM-010	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - tubos alambreado e equipamentos esportivos	m²	67,82	-	-	-	-			
SUB-TOTAL.....					-	-	-	-			
TOTAL						36.607,09		45.974,24			
TOTAL A ADITIVAR								9.367,15			



CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME
Eduardo da Silva

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

Luz, 22 de Maio de 2019

ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS
Eng. Ambiental / Civil
CREA-MG 172426/D

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

146

Data da emissão da nota

04/12/2019 08:44:05

Competência

Dezembro/2019

Código de verificação

NBZSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA

Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73

Inscrição municipal: 13093

Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000

Complemento:

Município: Lagoa da Prata

UF: MG


E-mail: mariajulla@patrimoniomcontabilidade.com.br

Site:

Inscrição estadual:

279

Telefone: (37) 3261-9450



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000

Complemento:

Município: Luz

UF: MG

E-mail: CONTABILIDADE@LUZ.MG.GOV.BR

Telefone: (37) 3421-3030

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ-MG, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2019 A 31/10/2019 REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019 50% MÃO DE OBRA, 50% MATERIAL.	9.367,1500	1,0000	9.367,1500	9.367,15x3,00=	281,01

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.922,21								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.367,15		Valor líquido = R\$ 8.922,21			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.367,15	281,01

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação:

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Luz

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 239/19 de 05 de dezembro de 2019
Luz, 05 de dezembro de 2019
Encarregado de Selor: *[Assinatura]*

- ENTREGUE -
Mercadora e Serviço Recebido e
Contido Conforme Nota Fiscal
e/ou Planilha 03/12/19
Recebido: *[Assinatura]*

ee 06/18



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



Ofício nº. 042/2019

Assunto: Justificativa aditivo – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG.

Serviço: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

Data: 12 de dezembro de 2019

Prac30
1.º T. A

Saudações.

Vimos, através deste, solicitar aditivo de prazo ao contrato nº 001/2019, firmado entre Prefeitura Municipal de Luz e a empresa CONSTRUTORA PRECISA LTDA, que trata da **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG”**, conforme previsto nos termos do Processo Administrativo nº 139/2018 – Concorrência nº 006/2018.

Considerando o período chuvoso, atrasando dessa forma o andamento da obra, solicitamos aditivo de prazo de 30 (trinta) dias a partir do vencimento do contrato, para que seja concluída a obra.

Certo de poder contar com a urgência que merece, favor providenciar o termo aditivo

Atenciosamente.

Roberto Luiz Basílio Pereira
Secretário Municipal de Obras Públicas

Alair Lázaro de Araújo
Engenheiro Civil – CREA-MG, 15.988/D

Exmo. Sr.
Geraldo Batista Cardoso
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Luz

Do Depto de
Contas para
providências
12/12/19
Geraldo Batista Cardoso
SECRETARIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
LUZ MG



CONSTRUTORA PRECISA LTDA

OFÍCIO nº: 05/2019
2019

Luz - MG, 10 de dezembro de

À Prefeitura Municipal de Luz/MG
Departamento de licitação e contratos

Assuntos: prolongamentos de contrato Nº 001/2019
Processo nº 139/2018
CONCORRÊNCIA Nº 006/2018

Prezado senhores:

Vimos pelo presente, solicitar termo de aditivo de prazo de mais 30 dias, a partir da data final ao contrato: Nº 001/2019 / Processo nº 139/2018 / CONCORRÊNCIA Nº 006/2018, que trata da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG", com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com o projeto e anexos do edital.

Motivo: devido aos trâmites legais, será necessária uma prorrogação de tempo.

Sem mais para o momento e no aguardo de um parecer favorável.

Atenciosamente:

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ 19.667.547/0001-73

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
Eduardo da Silva



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/12/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/03/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA PRECISA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002304385.00-68

CNPJ/CPF: 19.667.547/0001-73

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE MARIA RESENDE

NÚMERO: 1273

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MARILIA

CEP: 35590000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCO, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000373026111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PRECISA LTDA
CNPJ: 19.667.547/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:22:46 do dia 11/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2020.

Código de controle da certidão: **03F4.65DC.B6E2.B1A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME CNPJ: 19667547000173

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Código de Controle

CWULPPA9LNYZZQG1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lagoa da Prata (MG), 11 de Dezembro de 2019



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PRECISA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.667.547/0001-73

Certidão n°: 191575359/2019

Expedição: 10/12/2019, às 13:58:59

Validade: 06/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA PRECISA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.667.547/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.667.547/0001-73

Razão Social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME

Endereço: RUA JOSE MARIA RESENDE 1273 / MARILIA / LAGOA DA PRATA / MG / 35590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2019 a 23/12/2019

Certificação Número: 2019112401595975332001

Informação obtida em 10/12/2019 13:52:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 139/2018 - CONCORRÊNCIA Nº. 006/2018
Assunto: Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 001/2019

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 10:00 reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, para análise da **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** com o devido aceite do Secretário de Obras Públicas e Transportes – *Roberto Luiz Basílio Pereira* e *Dr. Alair Lázaro de Araújo* – Engenheiro Civil da Prefeitura, bem como do Secretário Municipal de Administração, *Sr. Geraldo Batista Cardoso* onde solicitam prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/2019. Objeto do contrato: "EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG". Conforme ofício 042/2019 de 12 de dezembro de 2019 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, com a justificativa de que o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Luz/MG e a Empresa com vigência em *20 de dezembro de 2019*. Considerando o período chuvoso, atrasando dessa forma o andamento da obra; Considerando que para o término dos serviços, deverá ser feito um aditivo de prazo de 30 (trinta) dias, alterando a cláusula segunda do 3º Termo Aditivo ao contrato, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa. A CPL decide aceitar o pleito prorrogando o citado contrato por mais 30 (tinta) dias, portanto até 20 de janeiro de 2020 com base na cláusula segunda do citado contrato, bem como no Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. O processo juntamente com esta ata, será comunicado à Procuradoria Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação e formalização do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/19 – PRC 139/18 – Concorrência 006/18. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada, pelos membros da CPL.

Luz, 12 de Dezembro de 2019.

Vanusa Cândida de Oliveira Brito
Presidente da CPL

Diégo Silva Abreu

Sandra Lázaro Ferreira Costa

Higor Gontijo Vinhal

Luis Carlos Vieira Rodrigues



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer nº: 508-A, de 12 de Dezembro de 2019.

Interessado(s): Departamento de Compras.

Assunto: Prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/2019, firmado entre o Município de Luz/MG e a empresa CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME.

PRC: 139/2018.

Concorrência: 006/2018.

Objeto: Execução de obras e serviços para construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Monsenhor Parreiras no Município de Luz/MG.

PARECER

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade encaminhou a esta Procuradoria Jurídica para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à sua decisão de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/2019, firmado entre o Município de Luz/MG e a empresa CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME com vistas ao aditamento de prazo.


A contratada solicita a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processada prorrogação contratual devidamente fundamentada, conforme teor do Ofício nº. 042/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Administração e a Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação.

Em sua honorável decisão a Comissão Permanente de Licitação acolheu totalmente o pleito da Contratada, com os fundamentos apresentados, e com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, que prevê a prorrogação contratual.

Ao compulsar o processo de licitação em questão, e analisar o pleito da Contratada que a Comissão Permanente de Licitação tomou as medidas corretas à luz da legislação pertinente para prorrogar o contrato de prestação de serviços suscitado.

A Lei 8.666/93 autoriza em seu artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, senão vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO


II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

E, foi exatamente sobre a situação fática real que se encontra documentada nos autos, que a Comissão Permanente de Licitação com espeque nos permissivos legais acima citados, resolveu prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias sem qualquer aumento de valor atendendo ao interesse público na manutenção da contratada.

Assim sendo, entendemos que a prorrogação revela legal e correta, tendo sido, portanto, louvada a decisão da Comissão Permanente de Licitação com o intuito de atender a necessidade da Administração Pública e por fim, o interesse Público.

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação no que se atine alteração contratual suscitada pela Contratada com base legal no artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, pela autoridade superior.

Este o parecer, S.M.J.


Rafaela Chaves Paulinelli
OAB/MG - 199.235



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA CONSTRUTORA PRECISA LTDA, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº 139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/19, o **MUNICÍPIO DE LUZ**, com sede na Avenida Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.667.547/0001-73, com sede na cidade de Lagoa da Prata/MG, na Rua José Maria Resende, nº 1273, bairro Marília, CEP-35590-000, neste ato representado por seu sócio-administrador, **Sr. Eduardo da Silva**, portador da carteira de identidade nº MG-6.495.708 SSP/MG e do CPF n.º 742.551.186-04, denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA


Fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19, passando então a vigorar até **20 de Janeiro de 2020**.


CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditada permanecem inalteradas.


E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 12 de Dezembro de 2019.


AILTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


CONSTRUTORA PRECISA LTDA- ME
Eduardo da Silva
CONTRATADA

Testemunhas:


ROBERTO LUIZ BASÍLIO PEREIRA
CPF: 654.338.406-97


GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00





Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº. 139/2018 – Concorrência 006/2018

Assunto: Prorrogação de Prazo Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2019.

Como prefeito municipal de Luz/MG, usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal N.º: 8.666/93 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no Parecer de Nº 0508-A/2019, de 12 de dezembro de 2019, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede prorrogação de prazo de acordo com a cláusula segunda do 4º Termo Aditivo ao **Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19 - PRC 139/18 – Concorrência 006/18**, em favor da empresa:

- **CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME**, prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, portanto a vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 001/19 passa a ser até **20 de Janeiro de 2020**.

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Luz/MG, 12 de Dezembro de 2019.


AÍLTON DUARTE
Prefeito Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.
001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA CONSTRUTORA
PRECISA LTDA, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRC Nº 139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº. 001/19 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A
EMPRESA CONSTRUTORA PRECISA LTDA, COM
FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº
139/18, CONCORRÊNCIA Nº 006/18.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/19, o **MUNICÍPIO DE LUZ**, com sede na Avenida Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.667.547/0001-73, com sede na cidade de Lagoa da Prata/MG, na Rua José Maria Resende, nº 1273, bairro Marília, CEP-35590-000, neste ato representado por seu sócio-administrador, **Sr. Eduardo da Silva**, portador da carteira de identidade nº MG-6.495.708 SSP/MG e do CPF nº. 742.551.186-04, denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/19, passando então a vigorar até **20 de Janeiro de 2020**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditada permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 12 de Dezembro de 2019.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

Construtora Precisa LTDA- ME
EDUARDO DA SILVA
Contratada

Testemunhas:

ROBERTO LUIZ BASÍLIO PEREIRA
CPF: 654.338.406-97

GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00

Publicado por:
Daniel Ribeiro
Código Identificador:EA290126

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 16/12/2019. Edição 2653
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

CONSTRUTORA PRECISA LTDA
Rua José Maria Resende, nº 1273
Bairro Marília
35.590-000 - Lagoa da Prata/MG




DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION


Envio de 4º T.A. Contrato nº 01/19
Concorrência nº 006/19

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITARIA / PRIORITAIRE☐ EMS☐ SEGURADO / VALEUP LOGARE


EDUARDO SILVA

18/12/19



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0463 / 16

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 30/12/2019
Autoriz. Fornecimento: 6957/2019
Adjudicação: 5

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 33/2018 - DESPORTO AMADOR

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 6399,27

VALOR A EMPENHAR: 6399,27

FONTE: Recursos Ordinários

DATA PREVISTA: 30/12/2019

DESPESA: 915/2019

DOTAÇÃO:

449051 - Obras e Instalações

449051/01 - Obras e Instalações de Domínio Público

1.1 CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA



FAVORECIDO: 8978 - CONSTRUTORA PRECISA LTDA

CNPJ: 19.667.547/0001-73

ENDEREÇO: JOSE MARIA RESENDE, 1273 - MARILIA

CIDADE: Lagoa da Prata - MG

CEP: 35590-000

TELEFONE: 3732612261<

PROC. DE COMPRA: 139/2018

CONTRATO: 01/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serv.


OI O:

LICITAÇÃO: 6/2018

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2019

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2019 À 15/11/2019 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5617	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL		0,084	76181,78571	6399,27


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6957/2019

Processo Nr.: 139/2018
Data do Processo: 24/09/2018
Data da Homologação: 07/02/2019
Sequência da Atribuição: 5
Data da Adjudicação: 10/12/2019

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2018 - CC

(Empenho S nr.: 897 Subempenho nr.: 5)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA PRECISA LTDA** Código: 8978 Telefone: 3732612261<
Endereço: R JOSE MARIA RESENDE, 1273 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Lagoa da Prata - MG - CEP: 35590-000 Agência: 1382 - 1382
CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 27427

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 915 - CONSTRUCAO E MELHORIA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - (04.06.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00)


Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 90
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG".

Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICIPIO DE LUZ/MG. DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2019 À 15/11/2019 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,084	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		76.181,7857	6.399,27
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	6.399,27
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.399,27

Luz, 30 de Dezembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Modalidade:

Nº BM:005/2019

Data emissão: 15/11/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 26/10/2019 a 15/11/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
SERVIÇOS PRELIMINARES									
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	Unid.	R\$ 385,48	R\$ 385,48	1,00			R\$ 385,48		R\$ 385,48
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	R\$ 2,94	R\$ 1.236,83	420,00			R\$ 1.236,83		R\$ 1.236,83
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E	Unid.	R\$ 1.140,91	R\$ 1.140,91	1,00			R\$ 1.140,91		R\$ 1.140,91
FUNDAÇÃO									
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	R\$ 2,71	R\$ 292,25	108,00			R\$ 292,25		R\$ 292,25
FUNDAÇÃO / BASE DE CONCRETO 20 Mpa, (20 x 40 CM) FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M³	R\$ 346,24	R\$ 2.659,12	7,68			R\$ 2.659,12		R\$ 2.659,12
PISOS									
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - 7 CM	M³	R\$ 106,10	R\$ 4.010,76	37,80			R\$ 4.010,76		R\$ 4.010,76
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M²	R\$ 7,89	R\$ 4.687,12	594,00			R\$ 4.687,12		R\$ 4.687,12
SUB-TOTAL			RS14.412,47				RS14.412,47		RS 14.412,47

Local/Data: Luz ____/____/____

Alton Duarte

Contratante

Alain Nazario de Araujo

Eng.º -CREA 15.988/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas


CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME
CNPJ 19.667.547/0001-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Modalidade:

Nº BM:005/2019

Data emissão: 15/11/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 26/10/2019 a 15/11/2019

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118, INCLUSIVE PASSEIO DE - 1 M	M³	R\$ 346,24	R\$ 14.957,54	43,20			R\$ 14.957,54		R\$ 14.957,54
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	M²	R\$ 14,78	R\$ 6.621,89	448,00			R\$ 6.621,89		R\$ 6.621,89
OBRAS COMPLEMENTARES									
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 5,40 M - FUNDOS E LATERAIS	M²	R\$ 42,07	R\$ 21.649,55	514,62			R\$ 21.649,55		R\$ 21.649,55
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRAS - FIO 2MM - MALHA 10 CM	M²	R\$ 3,17	R\$ 1.713,00	540,00	540,00	540,00	R\$ 1.713,00	R\$ 1.713,00	R\$ 1.713,00
CABO DE AÇO PLASTIFICADO ALMA DE FIBRA 6,35 MM COM 100 M PARA SUPORTE DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 9,10	R\$ 873,22	96,00	96,00	96,00	R\$ 873,22	R\$ 873,22	R\$ 873,22
TUBO GALVANIZADO COM 7 METROS 4" PARA SUPORTE DOS CABOS DA REDE DE PROTEÇÃO	Unid.	R\$ 341,04	R\$ 2.728,35	8,00	8,00	8,00	R\$ 2.728,35	R\$ 2.728,35	R\$ 2.728,35
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	Unid.	R\$ 694,99	R\$ 1.389,98	2,00			R\$ 1.389,98		R\$ 1.389,98
REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4 MALHA 12	Unid.	R\$ 170,55	R\$ 341,10	2,00	2,00	2,00	R\$ 341,10	R\$ 341,10	R\$ 341,10
SUB-TOTAL			R\$50.274,63				RS50.274,63	RS5.655,67	RS 50.274,63

Local/Data: Luz ___/___/___

Ailton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araujo

Eng.º -CREA 15.988/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas


CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

CONSTRUTORA PRECISA LTDA ME
CNPJ nº 19.667.547/0001-73

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Modalidade:

Nº BM:005/2019

Data emissão: 15/11/2019

Início da obra: 22/05/2019

Término da obra: 19/09/2019 - Aditivada até 20/12/2019

Contratada: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME

Localização: Rua José Maria Resende, 1273 - Bairro Marília - Lagoa da Prata -MG

Data do contrato da empreitada: 20/02/2019

N.º do contrato da empreitada: 01/2019

Valor do Contrato de empreitada:

RS 76.050,73

Período de: 26/10/2019 a 15/11/2019

Objetivo: Construção de Quadra Poliesportiva Monsenhor Parreiras

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO COM PEDESTAL PARA JUIZ	Unid.	R\$ 743,60	R\$ 743,60	1,00	1,00	1,00	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ 743,60
TABELA DE BASQUETE 1,80 M x 1,05 M EM LAMINADO NAVAL DE 20 MM, ARO RETRÁTIL DE MOLAS DE 45 CM DE DIÂMETROS E REDE CHUÁ COM ESTRUTURA SUPORTE EM PERFIL DUPLO 200 MM, CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A SOL E CHUVA	Unid.	R\$ 3.354,15	R\$ 6.708,30	2,00			R\$ 6.708,30		R\$ 6.708,30
PINTURAS									
PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M²	R\$ 3,49	R\$ 1.563,78	448,00			R\$ 1.563,78		R\$ 1.563,78
PINTURA ACRÍLICA DE LINHAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M²	R\$ 4,68	R\$ 805,72	172,00			R\$ 805,72		R\$ 805,72
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO - TUBOS DOS ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	M²	R\$ 22,74	R\$ 1.542,23	67,82			R\$ 1.542,23		R\$ 1.542,23
SUB-TOTAL			R\$ 11.363,62				R\$ 11.363,62	R\$ 743,60	R\$ 11.363,62
TOTAL			R\$ 76.050,72				R\$ 76.050,72	R\$ 6.399,27	R\$ 76.050,72

Local/Data: Luz / /

Alton Duarte

Contratante

Alair Lázaro de Araújo

Eng.º -CREA 15.988/D

Roberto Luiz Basílio Pereira.

Secretário Munic. Obras Públicas



CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME

EDUARDO DA SILVA

Alexandre Ferreira de Freitas
Engenheiro Civil / Ambiental

Alexandre Ferreira de Freitas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 172426/D

CONSTRUTORA PRECISA LTDA-ME
CN. 9.667.547/0001-73

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número do RPS	Número da nota
			147
		Data da emissão da nota	08/01/2020 16:55:02
		Competência	Janeiro/2020
		Código de verificação	OPHI8JLPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA PRECISA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA PRECISA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.667.547/0001-73 Inscrição municipal: 13093 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE MARIA REZENDE Número: 1273 Bairro: MARILIA CEP: 35590-000 Telefone: (37) 3261-9450
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: mariajulia@patrimoniumcontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AV LAERTON PAULINELLI Número: 153 Bairro: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000
 Complemento:
 Município: Luz UF: MG
 E-mail: CONTABILIDADE@LUZ.MG.GOV.BR Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2019 À 15/11/2019 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 002/19 DE 11.02.19	6.399,2700	1,0000	6.399,2700	6.399,27x3,01 =	192,62

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.094,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.399,27		Valor líquido = R\$ 6.094,66			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.399,27	192,62

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Luz

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
 condicionados desta Nota Fiscal estão de acordo com
 o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO Nº 699/19.
 Luz, 10 de janeiro de 2020
 Encarregado da Folha: *[Assinatura]*

ENTREGUE
 Mercadorias e Serviço Recebido e
 Conferido Conforme Nota Fiscal
 nº 01 Planilha 10/01/20
 Recebedor: *[Assinatura]*

CC - 6/18