



**CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA.**  
CNPJ 09.272.166/0001-31



À Prefeitura Municipal de Luz/MG  
Departamento de licitação e contratos

Assuntos: Prolongamentos de contrato nº 0105/2019

3º T. A  
Prazo


Prezado senhores,

Vimos pelo presente, solicitar ao contrato nº 0105/2019 "Execução de obras e serviços para término da construção da unidade básica de saúde PSF 2, tipo T1T, localizado na Avenida Bom Despacho com Rua Piunhi no Município de Luz/MG", termo de aditivo de prazo de 60 dias, vencendo no dia 01 de fevereiro de 2021.

Motivo: Devido à falta de materiais no mercado, atrasando a entrega pelos fornecedores.


Atenciosamente,

Luz, 17 de Novembro de 2020.

  
CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
CNPJ: 09.272.166/0001-31

09.272.166/0001-31  
CONSTRUTORA GUIMARÃES E  
MESQUITA LTDA  
Rua Antônio Gomes Macedo, 391 A sL2  
Bairro Santa - CEP 35695-000  
LUZ - MG

Ao SETOR DE  
COMPRA  
Luz 17/11/20

  
Wagner Botinha  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Luz/MG  
Departamento de Licitação e Contratos

Assunto: Prolongamentos de contrato nº 0102/2019

Prezado senhoras,

Vimos pelo presente, solicitar ao contrato nº 0102/2019 "Execução de obras e serviços para término da construção da unidade básica de saúde PSE 2, tipo TIT, localizada na Avenida Bom Despacho com Rua Piumhi no Município de Luz/MG", termo de aditivo de prazo de 60 dias, ficando no dia 01 de fevereiro de 2021.

Motivo: Devido à falta de materiais no mercado, atrasando a entrega pelos fornecedores.

Atenciosamente,

Luz, 17 de Novembro de 2020.

CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
CNPJ: 09.272.186/0001-31

09.272.186/0001-31  
CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
Rua Antônio Gonçalves Ribeiro, 301 - Vila  
Bom Despacho - Luz - Minas Gerais - CEP: 38600-000  
Luz - MG



**Prefeitura Municipal de Luz**  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



**Ofício nº. 066/2020**

**Assunto:** Justificativa aditivo

**Serviço:** Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

**Data:** 20 de novembro de 2020

Saudações.

Vimos, através deste, solicitar aditivo de prazo ao contrato nº 0105/2020, firmado entre Prefeitura Municipal de Luz e a empresa CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA-ME que trata da **“EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 2, TIPO T1T”**, conforme previsto nos termos do Processo Administrativo nº 087/2019 – Concorrência nº 001/2019.

Considerando a dificuldade na entrega dos materiais pelas empresas.

Considerando que para continuidade dos serviços, deverá ser feito um aditivo de prazo de 60 dias, a partir do vencimento do contrato, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa.

Certo de poder contar com a urgência que merece, favor providenciar o termo aditivo

Atenciosamente.

*Roberto Luiz Basílio Pereira*  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Exmo. Sr.  
Wagner Botinha  
Secretario Municipal de Administração  
Prefeitura Municipal de Luz.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.272.166/0001-31  
Certidão nº: 23524642/2020  
Expedição: 16/09/2020, às 11:33:16  
Validade: 14/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.272.166/0001-31, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

g

Be.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
16/09/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
15/12/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
001056541.00-59

CNPJ/CPF: 09.272.166/0001-31

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO

NÚMERO: 391-A

COMPLEMENTO: SL 02,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35595000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LUZ

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários  
=> certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000421232554



**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA  
CNPJ: 09.272.166/0001-31

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Setembro de 2020 às 11:30

LUZ, 16 de Setembro de 2020 às 11:30

**Código de Autenticação:** 2009-1611-3032-0105-3185

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA**  
CNPJ: **09.272.166/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:27:58 do dia 16/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2021.

Código de controle da certidão: **1735.63DD.F9A7.8FF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA - ME CNPJ: 09272166000131

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWD860KA854BMER1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.luz.mg.gov.br>

Luz (MG), 20 de Novembro de 2020





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.272.166/0001-31  
**Razão Social:** CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA  
**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO 391 A SALA 2 / CENTRO / LUZ / MG /  
35595-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/11/2020 a 19/12/2020

**Certificação Número:** 2020112002474426948456

Informação obtida em 20/11/2020 08:50:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2019 - CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019  
Assunto: Prorrogação de prazo do Contrato nº. 0105/2019 de 01.10.2019

Aos vinte e três dias do mês de Novembro de dois mil e vinte, às 10:30, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto Municipal nº 2.791/20 de 02.01.2020, alterado pelo Decreto nº 2.850/20 de 01.04.2020, para análise do pleito da empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA** com o devido aceite do Secretário de Obras Públicas e Transportes – *Roberto Luiz Basílio Pereira* e do Secretário Municipal de Administração- Interino *Sr. Wagner Botinha* onde solicitam prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº. 0105/2019 de 01.10.2019, cujo objeto do contrato é a **EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG**". Justificativa do pleito: Conforme ofício nº 066/2020 de 20 de novembro de 2020 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, com as seguintes considerações: Considerando a dificuldade na entrega dos materiais pelas empresas; não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua; Considerando que para o término da obra, deverá ser feito um aditivo de prazo de 60(sessenta) dias, a partir do vencimento do contrato dia 01.12.20, para que seja feita cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa. Portanto deverá ser feito um aditivo de prazo por mais 02(dois) meses a partir do vencimento do contrato em 01/12/2020. Diante do pedido da empresa solicitando prazo para a entrega dos serviços a CPL decide aceitar o pleito, prorrogando o citado contrato até **01 de Fevereiro de 2021**, com base no Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. O processo juntamente com esta ata, será comunicado à Procuradoria Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação e formalização do **3º Termo Aditivo** ao Contrato nº. 0105/19 – PRC 087/19 – Concorrência 001/19. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada, pelos membros da CPL.

Luz, 23 de Novembro de 2020.

  
Vanusa Cândida de Oliveira Brito  
Presidente da CPL

  
Hígor Gontijo Vinhal

  
Luis Carlo Vieira Rodrigues

  
Sandra Lázara Ferreira Costa

  
Diego da Silva Abreu



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0105/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA , COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº 087/2019.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary, nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA- ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.272.166/0001-31, com sede na Cidade de Luz/MG, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 391 – Sala 02, centro em Luz/MG neste ato representada por sua sócia administradora **Srta. Margarida Maria Guimarães**, portadora do CPF/MF n.º 040.499.786-44, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes de Macedo, nº 391 também em Luz/MG denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da **CONCORRÊNCIA nº 001/2019**, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 087/2019**, resolvem celebrar o 3º Termo Aditivo ao presente Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, previsto na cláusula segunda ao contrato e nos termos do Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

Fica prorrogado por mais **02 (dois) meses** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 1º termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, passando então a vigorar até **01 de Fevereiro de 2021**.


**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.


E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.


Luz, 23 de Novembro de 2020.

  
AÍLTON DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
Contratante

  
CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA  
MARGARIDA MARIA GUIMARÃES  
Contratada

Testemunhas:

  
ROBERTO LUIZ-BASÍLIO PEREIRA  
CPF: 654.338.406-97

  
WAGNER BOTINHA  
CPF: 124.422.326-34





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

**Parecer nº:** 543/2020, de 23 de Novembro de 2020.

**Interessado(s):** Departamento de Compras.

**Assunto:** Prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº. 105/2019, firmado entre o Município de Luz/MG e a empresa Construtora Guimarães e Mesquita Ltda ME.

**PRC:** 087/2019.

**Concorrência:** 001/2019.

**Objeto:** Execução de obras e serviços para término da construção da Unidade Básica de Saúde PSF 2, tipo 01 T1T, localizado na Avenida Bom Despacho com Rua Piumhi no Município de Luz/MG.

### PARECER

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade encaminhou a esta Procuradoria Jurídica para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à sua decisão de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº. 105/2019, firmado entre o Município de Luz/MG e a empresa Construtora Guimarães e Mesquita Ltda ME com vistas ao aditamento de prazo.

O contratante solicita a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processada prorrogação contratual devidamente fundamentada, conforme teor do ofício anexo ao Termo Aditivo e a Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação.

Em sua honorável decisão a Comissão Permanente de Licitação acolheu totalmente o pleito da Contratada, com os fundamentos apresentados, e com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, que prevê a prorrogação contratual.

Ao compulsar o processo de licitação em questão, e analisar o pleito do Contratado que a Comissão Permanente de Licitação tomou as medidas corretas à luz da legislação pertinente para prorrogar o contrato de prestação de serviços suscitado.

A Lei 8.666/93 autoriza em seu artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, senão vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto relativos:





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO


II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

E, foi exatamente sobre a situação fática real que se encontra documentada nos autos, que a Comissão Permanente de Licitação com espeque nos permissivos legais acima citados, resolveu prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses sem qualquer aumento de valor atendendo ao interesse público na manutenção da contratada.

Assim sendo, entendemos que a prorrogação revela legal e correta, tendo sido, portanto, louvada a decisão da Comissão Permanente de Licitação com o intuito de atender a necessidade da Administração Pública e por fim, o interesse Público.

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação no que se atine alteração contratual suscitada pela Contratada com base legal no artigo 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, pela autoridade superior.

Este o parecer, S.M.J.

  
**Rafaela Chaves Paulinelli**  
**OAB/MG - 199.235**



*Prefeitura Municipal de Luz*  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Processo Licitatório:** PRC Nº. 087/19 – Concorrência: 001/19

**Contrato de Prestação de Serviços:** Nº 0105/19

**Assunto:** Prorrogação de Prazo

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal N.º: 8.666/93 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de N.º 0543/2020**, de 23 de Novembro de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede **prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 0105/29 – PRC: 087/19 – Concorrência 001/19**, em favor da empresa:

- **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA**
  - ✓ Prorrogação do prazo de execução ao contrato por **02 (dois) meses**, passando então a vigorar até **01 de Fevereiro de 2021**, prevista em lei.

**Fundamento Legal:** Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz/MG, 23 de Novembro de 2020.

  
**AÍLTON DUARTE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ

---



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº  
0105/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE  
LUZ/MG E A EMPRESA CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA  
LTDA. COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº  
087/2019.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3. 217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary, nº 735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA- ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.272.166/0001-31, com sede na Cidade de Luz/MG, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 391 – Sala 02, centro em Luz/MG neste ato representada por sua sócia administradora **Srta. Margarida Maria Guimarães**, portadora do CPF/MF nº. 040.499.786-44, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes de Macedo, nº 391 também em Luz/MG denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da **CONCORRÊNCIA nº 001/2019**, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 087/2019**, resolvem celebrar o 3º Termo Aditivo ao presente Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, previsto na cláusula segunda ao contrato e nos termos do Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica prorrogado por mais **02 (dois) meses** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 1º termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, passando então a vigorar até **01 de Fevereiro de 2021**.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 23 de Novembro de 2020.

**AÍLTON DUARTE**  
Prefeito Municipal  
Contratante

Construtora Guimarães & Mesquita LTDA  
**MARGARIDA MARIA GUIMARÃES**  
Contratada

### Testemunhas:

**ROBERTO LUIZ BASÍLIO PEREIRA**  
CPF: 654.338.406-97

**WAGNEER BOTINHA**  
CPF: 124.422.326-34

**Publicado por:**  
Miriam Delgado  
**Código Identificador:**EFC176C7



---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 24/11/2020. Edição 2889  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 155/2020

Prefeitura Municipal de Lavras/MG. Aviso de Publicação do Processo Licitatório nº 256/2020, Pregão nº 155/2020. Menor preço por item. Registro de preços para futura e eventual aquisição de carnes e embutidos. Data de Apresentação de Envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 16/12/2020. O Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvia Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site [www.lavras.mg.gov.br](http://www.lavras.mg.gov.br). Telefax: (35)3694-4021.

RODRIGO MORETI PEDROZA  
Diretor de Suprimentos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2020. Pregão Presencial nº 066/19. Partes: Prefeitura Municipal de Leopoldina e a empresa Merceria São Jose de Leopoldina Ltda - CNPJ:22.146.898/0001-43. Objeto: Adita-se o valor de R\$ 1.600,00(mil e seiscentos reais) para adquirir o Item Óleo de soja 900ml (250 unidades), em consonância com o artigo 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93. Data da assinatura do Termo Aditivo: 12/11/2020. Signatários: Jose Roberto de Oliveira - Prefeito de Leopoldina. Irineu Emerson de Almeida Costa - Merceria São Jose de Leopoldina

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 66/2020

Processo Licitatório nº 1107/2020. Objeto: Aquisição de computadores para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Empresa Vencedora: PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP/CNPJ: 02.544.606/0001-13/Valor Total: R\$ 84.483,00. Recursos: ESTSUS SIAFAE. Condições de pagamento: O pagamento devido, será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, juntamente com a certidão negativa do INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da Nota Fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social. Data da Assinatura da Homologação: 23/11/2020.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA  
Prefeito

(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ -)  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/2019 - Concorrência nº 001/2019 entre o Município de Luz/MG e a empresa: Construtora Guimarães & Mesquita Ltda com fundamento no Processo Administrativo PRC Nº 087/2019. Fica prorrogado por mais 02 (Dois) meses o prazo previsto na cláusula segunda do Contrato, passando então a vigorar até 01 de fevereiro de 2020. Publique-se.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020

A Prefeitura Municipal de Manhumirim/MG, torna público a realização do Processo Licitatório nº 074/2020, Modalidade Pregão Presencial nº 055/2020, Tipo: Menor Preço Por Item, Objeto: Aquisição de insumos para atendimento aos pequenos produtores do Município de Manhumirim/MG, conforme Plano de Trabalho aprovado mediante Proposta Nº/Ano: 062966/2018 - Convênio/MAPA Nº 104/2018 - SINCOV Nº 879953/2018, que entre si celebraram a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Manhumirim/MG no Estado de Minas Gerais. Entrega dos envelopes: 08/12/2020, até às 07h30min. Sessão de Abertura/Credenciamento: 08/12/2020, às 07h30min. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Manhumirim/MG, situada na Rua Roque Porcuro Júnior nº 181, Centro, Manhumirim/MG. REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Leis Complementares nºs 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Municipais nºs 1.835/2007 e 099/2015, subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Informações/Edital: A partir da data desta publicação, no endereço acima citado, pelo Telefone: (33)3341-9975 ou pessoalmente, nos dias úteis, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas, no site [www.manhumirim.mg.gov.br](http://www.manhumirim.mg.gov.br) ou através do e-mail: [licitacao@manhumirim.mg.gov.br](mailto:licitacao@manhumirim.mg.gov.br).

Manhumirim-MG, 23 de novembro de 2020.  
CARLOS ALBERTO GONÇALVES  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVISO DE ADJUIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

Ref. ao Pl. Proc.165/20 - Pregão Eletrônico nº. 10/20, Obj: Aquisição de 01 (um) equipamento de geração de energia elétrica alternativa (grupo gerador estacionário silenciado) - Rec. Proveniente de Repasse Federal - Proposta: 13289.580000/1180-06. Partes: PMMC X Caravante e Vieira Com. De peças e Manutenção em Geradores Eireli - Vir Unil. R\$64.500,00.

ELSON DA SILVA SANTOS JUNIOR  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ

AVISO DE LICITAÇÃO  
LEILÃO Nº 1/2020

Processo nº 152/2020, na modalidade Leilão nº 01/2020 com critério de julgamento MAIOR LANCE, regido pela Lei nº 8.666/93 e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Alienação dos bens móveis inservíveis, pertencentes à Prefeitura Municipal, relacionados na Anexo I do edital. 1.1. O leilão será realizado em duas etapas, conforme abaixo: 1.1.1. Módulo "Online", com início no dia 30/11/2020, com acompanhamento através do site [www.sandrasantosleiloes.com.br](http://www.sandrasantosleiloes.com.br). 1.1.2 Módulo Concomitante (presencial e online, simultaneamente) com início dia 14/12/2020, às 13:00 horas, na sede da APAE, localizada na Rua Coronel Abelha, Centro, Matipó-MG. Informações pelo telefone (31) 3873-1680. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima.

HELENICE RODRIGUES BRANDÃO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020

A Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09/2020, Processo Administrativo nº 001/2020, de 04/11/2020, tendo como objeto a aquisição de veículo 0Km, com capacidade máxima de 7 lugares, para atender a demanda do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Mendes Pimentel/MG, utilizando recursos para estruturação da rede de SUAS (Sistema Único de Assistência Social), com data de abertura em 20 de novembro de 2020, às 09h00min, foi considerada DESERTA. face a ausência de licitantes na sessão pública. Maiores informações: Tel. (33) 3246-1280.

Mendes Pimentel, 20 de novembro de 2020.  
SORAIA ELENA DE OLIVEIRA ALMEIDA BOTELHO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 2º Aditivo Ao Contrato 054/2020 Processo Administrativo Licitatório N.º 035/2020. Dispensa N.º 011/2020. Empresa: Sudeste Empreendimentos Imobiliários e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços, em caráter emergencial, de construção de ponte vicinal no Córrego dos Gomes. Vigência do 2º Aditivo ao Contrato: 26/11/2020 a 26/02/2021. Data do Aditivo: 09/11/2020 - Almiro Marques de Lacerda Filho - Prefeito.

Extrato do 2º Aditivo Ao Contrato 055/2020 Processo Administrativo Licitatório N.º 036/2020. Dispensa N.º 012/2020. Empresa: Sudeste Empreendimentos Imobiliários e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços, em caráter emergencial, de construção de muro gabião e recuperação de talude. Vigência do 2º Aditivo ao Contrato: 26/11/2020 a 26/07/2021. Data do aditivo: 04/08/2020 - Almiro Marques de Lacerda Filho - Prefeito.

Extrato do 2º Aditivo Ao Contrato 056/2020 Processo Administrativo Licitatório N.º 037/2020. Dispensa N.º 013/2020. Empresa: Fortek Construções e Serviços LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços, em caráter emergencial, de construção de muros em L de concreto armado ( Rua Nilo Gomes de Oliveira) Vigência do 2º aditivo ao Contrato: 26/11/2020 a 26/02/2021. Data do aditivo: 09/11/2020 - Almiro Marques de Lacerda Filho - Prefeito.

Extrato do 2º Aditivo Ao Contrato 057/2020 Processo Administrativo Licitatório N.º 038/2020. Dispensa N.º 014/2020. Empresa: Ômega Serviços e Construções Eireli - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços, em caráter emergencial, de construção de muros em L e de contenção de concreto armado ( Ruas: Rua São Vicente de Paulo, Rua Aracy Andrade Dias e Rua José Mariano Pereira). Vigência do 2º Aditivo ao Contrato: 26/11/2020 a 26/02/2021. Data do aditivo: 09/11/2020 - Almiro Marques de Lacerda Filho - Prefeito.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

## EXTRATOS DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 069/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 068/2020 - Objeto: Contratação de mão de obra temporária para manutenção e construção de edificações a serem realizadas em diversas secretarias do Município. Empresas Registradas: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2020 - José Garibaldi Silva Venâncio 05603849630, com o valor global de R\$ 206.570,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2020 - Reinaldo Pereira Rodrigues 45290342672, com o valor global de R\$ 177.830,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2020 - Rodolfo Mendes Pereira 07047113622, com o valor global de R\$ 152.010,00. Prazo de Vigência: 18/09/2020 até 15/12/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO 070/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 069/2020 - Objeto: Aquisição de jogos, brinquedos educativos e outros materiais para fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia destinados à manutenção das atividades de diversos departamentos do município. Empresas Registradas: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2020 - Rejane Comércio de Produtos Pedagógicos Ltda., com o valor global de R\$ 1.118,09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2020 - Monica R. De Mello Faria ME, com o valor global de R\$ 3.206,28; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020 - Comércio Digital Diniz Eireli, com o valor global de R\$ 1.050,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020 - Campos & Lombardi Comércio Ltda., com o valor global de R\$ 2.178,60. Prazo de Vigência: 08/09/2020 até 15/12/2020.

PREGÃO 074/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 073/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2020 - Objeto: Aquisição de suplemento alimentar destinado à distribuição gratuita a pacientes com prescrição médica/nutricional. Empresa Registrada: Rios e Cambará Produtos De Dieta Ltda., com o valor global de R\$ 28.227,00. Prazo de Vigência: 10/09/2020 até 15/12/2020.

PREGÃO 078/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 077/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020 - Objeto: Aquisição de óleo de soja destinado à manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município. Empresa Registrada: Manoel Francisco De Sousa Neto 10224083643, com o valor global de R\$ 40.000,00. Prazo de Vigência: 13/10/2020 até 15/12/2020.

ADESÃO 001/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 - Objeto: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado Ônibus Rural Escolar e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUAREA) em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. Empresa contratada: San Marino Ônibus Ltda., com valor total de R\$ 293.000,00. Prazo de Vigência: 06/10/2020 a 31/12/2020.

DISPENSA 021/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção das unidades de saúde. Empresa contratada: Ricardo Abada Martins 06852529657, com valor total de R\$ 23.004,00 - Prazo de Vigência: 22/09/2020 a 31/12/2020.

ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS  
Prefeito Municipal.

## EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo - Processo Licitatório 127/2018 - Pregão Presencial 085/2018 - Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - Fundamentação: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal no Item 5.1 do Contrato celebrado entre as partes, podendo ser aditado conforme os termos da Lei 8.666/93. Empresa Contratada: Comércio de Combustível Rancho Alegre Ltda. Prazo de Vigência: 31/12/2019 a 12/01/2020.

5º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 001/2020 - Processo Licitatório nº 109/2019 - Pregão Presencial nº 086/2019 - O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, Inc. II, al. "d", cláusula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios apresentados pela empresa contratada: Auto Posto e Conveniência Rallye Ltda., os quais demonstram o desequilíbrio financeiro. Fica alterado o valor estabelecido no contrato inicial dos itens Q1 - Gasolina comum dou aditivada, cujo valor do litro era de R\$ 4,06 e passou a ser R\$ 4,17; Q2 - Etanol comum



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1


Data Emissão: 13/11/2020

Autoriz. Fornecimento: 5881/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 5859

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 922/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

VALOR DA AF: 5.173,65

Proj./Ativ.: 1. 43 -CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BA:

VALOR A EMPENHAR: 5.173,65

Elemento: 449051/02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Fonte: 253 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS - Bl

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 5147 - CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.

CNPJ: 09.272.166/0001-31

ENDEREÇO: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211177

PROC. DE COMPRA: 87/2019

LICITAÇÃO: 1/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng.

INCISO:

OBJETO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1ª MEDIÇÃO - 2ª T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Observação:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1ª MEDIÇÃO - 2ª T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19


  
Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 5381/2020**

Contrato Nr.: 105/2019  
Aditivo Nr.: 10520192  
Data do Aditamento: 13/11/2020  
Seqüência: 2  
Processo Nr.: 87/2019  
Data Processo: 30/07/2019  
Data da Homologação: 01/10/2019



(Empenho S nr.: 5859 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.** Código: 5147 Telefone : 3734211177  
Endereço: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 Banco : 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência : 3140-2 - 3140  
CNPJ: 09272166000131 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 399965

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc  
Dotação Utilizada: 922 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE - (05.02.1.043.4.4.90.51.00.00.00.00) - ( Saldo: 5.173,65 )  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.02.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
Condições de Pagto: CONFORME MEDIÇÃO  
Prazo de Entrega: 90  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - -  
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 105/19 DE 01.10.19.  
Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1º MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,012	SV	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (5617)		408.967,25	5.173,65

(Valores expressos em Reais R\$)					Total dos Itens:	5.173,65
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	5.173,65

Luz, 13 de Novembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM: 1\*ADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO	m²	292,04	32.907,07	112,68	54,56	54,56	32.907,07	15.933,70	15.933,70
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE	und	1.094,13	1.094,13	1,00	1,00	1,00	1.094,13	1.094,13	1.094,13
FIO PARALELO 2X1MM	m	2,16	637,20	295,00	295,00	295,00	637,20	637,20	637,20
FIO PARALELO 2X1.5MM	m	2,13	223,65	105,00	105,00	105,00	223,65	223,65	223,65
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	6,01	4.759,92	792,00	792,00	792,00	4.759,92	4.759,92	4.759,92
CABO 35M SINTENAX	m	34,37	790,51	23,00	23,00	23,00	790,51	790,51	790,51
CABO 16MM FLEXIVEL	m	11,27	73,26	6,50	6,50	6,50	73,26	73,26	73,26
CABO 95MM FLEXIVEL	m	8,50	1.258,00	148,00	148,00	148,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
PROT. RAI0 20KA 275 VCA	und	65,03	195,09	3,00	3,00	3,00	195,09	195,09	195,09
DISJUNTOR DIN 2X32A CURVA C	und	58,28	116,56	2,00	2,00	2,00	116,56	116,56	116,56
DISJUNTOR DIN STEC 3X63A	und	87,64	87,64	1,00	1,00	1,00	87,64	87,64	87,64
DISJUNTOR DIN 2X16A CURVA C	und	58,28	1.049,04	18,00	18,00	18,00	1.049,04	1.049,04	1.049,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.192,06</b>				<b>43.192,06</b>	<b>26.218,70</b>	<b>26.218,70</b>

Local/Data: Luz / /

Alton Duarte

Contratante

Gabriela Pazinelli Almeli

Eng.º -CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.


Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA

Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães

CREA 219874/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:1ªADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019


Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
DISJUNTOR DIN 1X16A CURVA C	und	13,73	521,74	38,00	38,00	38,00	521,74	521,74	521,74
DISJUNTOR TRIP. 33X200A	und	470,12	940,24	2,00	2,00	2,00	940,24	940,24	940,24
QUADRO DIST. 70QDTSC C/ GERAL +12MOD. 225A	und	1.783,20	1.783,20	1,00	1,00	1,00	1.783,20	1.783,20	1.783,20
KIT BARRAMENTO DIN PINO BRM3-3X19 80A	und	308,94	308,94	1,00	1,00	1,00	308,94	308,94	308,94
CAIXA PADRÃO MEDICAO CM-3	und	285,55	285,55	1,00	1,00	1,00	285,55	285,55	285,55
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,68	6.283,63	459,33			6.283,63	-	-
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,43	6.168,80	459,33			6.168,80	-	-
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - ZOYSIA JAPONICA	m²	20,76	303,10	14,60			303,10	-	-
TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS DE BLINDEX		909,88	909,88	1,00			909,88	-	-
COLUNA INCEPA PARA LAVATÓRIO SUSP. ACESSO PLUS - BRANCO	und	219,27	2.411,97	11,00			2.411,97	-	-
DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VEDAÇÃO, TROCA DE CONDUTORES E AUMENTO DE VAZÃO DA SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DE TODA ESTRUTURA DO TELHADO	m²	19,95	2.633,80	132,02			2.633,80		
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	36,73	292,00	7,95			292,00		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.842,85</b>				<b>22.842,85</b>	<b>3.839,67</b>	<b>3.839,67</b>



Local/Data: Luz / /

Alton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almek  
Eng.º - CREA 187.155/D

Roberto Luiz Bastião Pereira  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita  
LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:1\*ADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019


Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	29,91	475,57	15,90			475,57	-	
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	29,58	2.608,07	88,17			2.608,07	-	
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	49,71	4.382,93	88,17			4.382,93	-	
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	53,38	934,15	17,50			934,15	-	
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 4MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	m²	40,88	4.643,97	113,60			4.643,97		
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	10,32	1.172,35	113,60			1.172,35		
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	11,99	10.633,09	886,83			10.633,09		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.850,13</b>				<b>24.850,13</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>			<b>90.885,05</b>				<b>90.885,05</b>	<b>30.058,37</b>	<b>30.058,37</b>



Local/Data: Luz / /

Alton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almei  
Eng.º - CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita  
LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 218874/D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Setor de Fiscalização Tributária

Avn. Laerton Paulinelli, nº 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000 Luz/MG



Número do RPS	Número da nota
	202000000000022
Data da emissão da nota	
20/11/2020 11:27:34	
Competência	
Novembro/2020	
Código de verificação	
2VDNYYX8i	

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: G & M CONSTRUTORA  
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição municipal: 03764  
 Endereço: R ANTÔNIO GOMES DE MACEDO Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 35595-000  
 Complemento: A - SALA 02  
 Município: Luz UF:MG  
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: (37) 3421-1177

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ  
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: 4616 Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000  
 Complemento:  
 Município: Luz UF:MG  
 E-mail: nfe@luz.mg.gov.br Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF CONTRATO 105/19 DE 01.10.19, PERÍODO 28.10.20 A 09.11.20. REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA 1ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO. CT Nº 105/19 01.10.19 REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, AF 5381/2020 E EMPENHO 5859-001. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA OBRA: 90.003.19970/79. VALOR TOTAL= R\$ 5.173,65 MÃO DE OBRA 50% = R\$ 2.586,82 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50% = R\$2.586,83 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% = R\$ 284,55 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB AGÊNCIA 3140 CONTA CORRENTE 39996-5	5.173,6500	1,0000	5.173,6500	2.586,83x3,24 =	83,81

*OK 1/2019*

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 581/19, Luz, 20 de novembro de 2020.  
 Responsável de Setor: *Marcelo Almeida*

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.805,29								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 5.173,65</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.805,29</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:  
4120-4/00 - Construção de edifícios

Recebedor: *Marcelo Almeida*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	2.586,82	2.586,83	83,81

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1


Data Emissão: 13/11/2020

Autoriz. Fornecimento: 558/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 5858

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 24.884,72

VALOR A EMPENHAR: 24.884,72

Ficha: 1033/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 1. 43 -CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BA:

Elemento: 449051/02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Fonte: 192 - ALIENA

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 5147 - CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.

CNPJ: 09.272.166/0001-31

ENDEREÇO: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211177

PROC. DE COMPRA: 87/2019

LICITAÇÃO: 1/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng.

INCISO:

OBJETO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Observação:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Responsável Assinatura/Carimbo



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 5382/2020**

Contrato Nr.: 105/2019  
Aditivo Nr.: 10520192  
Data do Aditamento: 13/11/2020  
Seqüência: 2  
Processo Nr.: 87/2019  
Data Processo: 30/07/2019  
Data da Homologação: 01/10/2019

(Empenho S nr.: 5858 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.** Código: 5147 Telefone : 3734211177  
Endereço: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 Banco : 756 - BANCO COOPERATI'  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência : 3140-2 - 3140  
CNPJ: 09272166000131 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 399965

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

gão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
Fonte de Recurso: ALIENA  
Dotação Utilizada: 1033 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE - (05.02.1.043.4.4.90.51.00.00.00.00) - ( Saldo: 86.000,00 )  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.02.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
Condições de Pagto: CONFORME MEDIÇÃO  
Prazo de Entrega: 90  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - -  
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 105/19 DE 01.10.19.  
Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 1ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 28/10/2020 À 09/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,061	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		408.967,25	24.884,72
					<b>Total dos Itens:</b>	24.884,72
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	24.884,72

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM: 1º ADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO	m²	292,04	32.907,07	112,68	54,56	54,56	32.907,07	15.933,70	15.933,70
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE	und	1.094,13	1.094,13	1,00	1,00	1,00	1.094,13	1.094,13	1.094,13
FIO PARALELO 2X1MM	m	2,16	637,20	295,00	295,00	295,00	637,20	637,20	637,20
FIO PARALELO 2X1.5MM	m	2,13	223,65	105,00	105,00	105,00	223,65	223,65	223,65
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	6,01	4.759,92	792,00	792,00	792,00	4.759,92	4.759,92	4.759,92
CABO 35M SINTENAX	m	34,37	790,51	23,00	23,00	23,00	790,51	790,51	790,51
CABO 16MM FLEXÍVEL	m	11,27	73,26	6,50	6,50	6,50	73,26	73,26	73,26
CABO 95MM FLEXIVEL	m	8,50	1.258,00	148,00	148,00	148,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
PROT. RAI0 20KA 275 VCA	und	65,03	195,09	3,00	3,00	3,00	195,09	195,09	195,09
DISJUNTOR DIN 2X32A CURVA C	und	58,28	116,56	2,00	2,00	2,00	116,56	116,56	116,56
DISJUNTOR DIN STEC 3X63A	und	87,64	87,64	1,00	1,00	1,00	87,64	87,64	87,64
DISJUNTOR DIN 2X16A CURVA C	und	58,28	1.049,04	18,00	18,00	18,00	1.049,04	1.049,04	1.049,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.192,06</b>				<b>43.192,06</b>	<b>26.218,70</b>	<b>26.218,70</b>


Local/Data: Luz / /

Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almei  
Eng.º REA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita  
LTDA  
Contratada



Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:1ºADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
DISJUNTOR DIN 1X16A CURVA C	und	13,73	521,74	38,00	38,00	38,00	521,74	521,74	521,74
DISJUNTOR TRIP. 33X200A	und	470,12	940,24	2,00	2,00	2,00	940,24	940,24	940,24
QUADRO DIST. 70QDTSC C/ GERAL +12MOD. 225A	und	1.783,20	1.783,20	1,00	1,00	1,00	1.783,20	1.783,20	1.783,20
KIT BARRAMENTO DIN PINO BRM3-3X19 80A	und	308,94	308,94	1,00	1,00	1,00	308,94	308,94	308,94
CAIXA PADRÃO MEDICAO CM-3	und	285,55	285,55	1,00	1,00	1,00	285,55	285,55	285,55
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,68	6.283,63	459,33			6.283,63	-	-
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,43	6.168,80	459,33			6.168,80	-	-
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - ZOYSIA JAPONICA	m²	20,76	303,10	14,60			303,10	-	-
TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS DE BLINDEX		909,88	909,88	1,00			909,88	-	-
COLUNA INCEPA PARA LAVATÓRIO SUSP. ACESSO PLUS - BRANCO	und	219,27	2.411,97	11,00			2.411,97	-	-
DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VEDAÇÃO, TROCA DE CONDUTORES E AUMENTO DE VAZÃO DA SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DE TODA ESTRUTURA DO TELHADO	m²	19,95	2.633,80	132,02			2.633,80	-	-
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	36,73	292,00	7,95			292,00	-	-
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.842,85</b>				<b>22.842,85</b>	<b>3.839,67</b>	<b>3.839,67</b>


Local/Data: Luz / /

Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Enq. REA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita  
LTDA  
Contratada



Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM: 1º ADITIVO

Data emissão: 09/11/2020

Início da obra: 01/10/2019


Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 28/10/2020 a 09/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	29,91	475,57	15,90			475,57	-	
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	29,58	2.608,07	88,17			2.608,07	-	
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	49,71	4.382,93	88,17			4.382,93	-	
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	53,38	934,15	17,50			934,15	-	
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 4MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	m²	40,88	4.643,97	113,60			4.643,97	-	
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	10,32	1.172,35	113,60			1.172,35	-	
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	11,99	10.633,09	886,83			10.633,09	-	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.850,13</b>				<b>24.850,13</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>			<b>90.885,05</b>				<b>90.885,05</b>	<b>30.058,37</b>	<b>30.058,37</b>



Local/Data: Luz / /

Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Enr REA 187.155/D

Roberto Luz Basílio Pereira  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita  
LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Setor de Fiscalização Tributária

Avn. Laerton Paulinelli, nº 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000 Luz/MG



Número do RPS	Número da nota
	202000000000023
Data da emissão da nota	
20/11/2020 11:32:17	
Competência	
Novembro/2020	
Código de verificação	
6Z3XW5EOU	

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: G & M CONSTRUTORA  
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição municipal: 03764 Inscrição estadual:  
 Endereço: R ANTÔNIO GOMES DE MACEDO Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 35595-000 Telefone: (37) 3421-1177  
 Complemento: A - SALA 02  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ  
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: 4616 Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000  
 Complemento:  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: nfe@luz.mg.gov.br Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF CONTRATO 105/19 DE 01.10.19, PERÍODO 28.10.20 A 09.11.20. REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA 1ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO. CT Nº 105/19 01.10.19 REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, AF 5382/2020 E EMPENHO 5858-001. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA OBRA: 90.003.19970/79. VALOR TOTAL= R\$ 24.884,72 MÃO DE OBRA 50% = R\$ 12.442,36 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50% = R\$ 12.442,36 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% = R\$ 1.368,66 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB AGÊNCIA 3140 CONTA CORRENTE 39996-5	24.884,7200	1,0000	24.884,7200	12,442,36x3,24=	403,13

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 389/20.  
 Luz, 20 de novembro de 2020.  
 Encarregado de Setor: *Manoel Almeida*

*OK  
1/2019*

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	23.112,93								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.368,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 24.884,72</b>		<b>Valor líquido = R\$ 23.112,93</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:  
4120-4/00 - Construção de edifícios

**ENTREGUE**  
 Mercadorias e Serviço Recebido e  
 Conferido Conforme Nota Fiscal  
 at ou Planilha  
 Recebedor: *Manoel Almeida*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	12.442,36	12.442,36	403,13

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 02/12/2020

Autoriz. Fornecimento: 5949/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 5858

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 35.684,55

VALOR A EMPENHAR: 35.684,55

Ficha: 1033/2020


Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 1. 43 -CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UNIBA:

Elemento: 449051/02 - Obras e Instalações de Bem Patrimonial

Fonte: 192 - ALIENA

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 5147 - CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.

CNPJ: 09.272.166/0001-31

ENDEREÇO: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211177

PROC. DE COMPRA: 87/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

MODALIDADE: Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng.

LICITAÇÃO: 1/2019

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2019

INCISO:

OBJETO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 2ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 09/11/2020 À 24/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Observação:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 2ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 09/11/2020 À 24/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 5949/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Contrato Nr.: 105/2019  
Aditivo Nr.: 10520192  
Data do Aditamento: 02/12/2020  
Sequência: 3  
Processo Nr.: 38/07/2019  
Data Processo: 30/07/2019  
Data da Homologação: 01/10/2019



(Empenho S nr.: 5858 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.** Código: 5147 Telefone: 3734211177  
Endereço: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 09272166000131 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 39996-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: ALIENA  
Dotações Utilizadas: 1.043.4.4.90.51.00.00.00.00 (922); 1.043.4.4.90.51.00.00.00.00 (1033)  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.02.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
Condições de Pagto: CONFORME MEDIÇÃO  
Prazo de Entrega: 90  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - -  
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 105/19 DE 01.10.19.  
  
Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF: 2º MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 09/11/2020 À 24/11/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,087	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		408.967,25	35.684,55
					Total dos Itens:	35.684,55
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	35.684,55

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 2 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM: 2º ADITIVO

Data emissão: 24/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

**408.967,25**

Período de: 09/11/2020 a 24/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO	m²	292,04	32.907,07	112,68	58,12	112,68	32.907,07	16.973,36	32.907,07
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE	und	1.094,13	1.094,13	1,00	-	1,00	1.094,13	-	1.094,13
FIO PARALELO 2X1MM	m	2,16	637,20	295,00	-	295,00	637,20	-	637,20
FIO PARALELO 2X1.5MM	m	2,13	223,65	105,00	-	105,00	223,65	-	223,65
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	6,01	4.759,92	792,00	-	792,00	4.759,92	-	4.759,92
CABO 35M SINTENAX	m	34,37	790,51	23,00	-	23,00	790,51	-	790,51
CABO 16MM FLEXÍVEL	m	11,27	73,26	6,50	-	6,50	73,26	-	73,26
CABO 95MM FLEXIVEL	m	8,50	1.258,00	148,00	-	148,00	1.258,00	-	1.258,00
PROT. RAI0 20KA 275 VCA	und	65,03	195,09	3,00	-	3,00	195,09	-	195,09
DISJUNTOR DIN 2X32A CURVA C	und	58,28	116,56	2,00	-	2,00	116,56	-	116,56
DISJUNTOR DIN STEC 3X63A	und	87,64	87,64	1,00	-	1,00	87,64	-	87,64
DISJUNTOR DIN 2X16A CURVA C	und	58,28	1.049,04	18,00	-	18,00	1.049,04	-	1.049,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.192,06</b>				<b>43.192,06</b>	<b>16.973,36</b>	<b>43.192,06</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida    Roberto Luiz Basílio Pereira.  
g.º -CREA 187.155/D    Secretário Munic. Obras Públicas

*Guimarães*  
Construtora Guimarães e  
Mesquita LTDA  
Contratada

*Guimarães*  
Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM: 2ª ADITIVO

Data emissão: 24/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 09/11/2020 a 24/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
DISJUNTOR DIN 1X16A CURVA C	und	13,73	521,74	38,00	-	38,00	521,74	-	521,74
DISJUNTOR TRIP. 33X200A	und	470,12	940,24	2,00	-	2,00	940,24	-	940,24
QUADRO DIST. 70QDTSC C/ GERAL +12MOD. 225A	und	1.783,20	1.783,20	1,00	-	1,00	1.783,20	-	1.783,20
KIT BARRAMENTO DIN PINO BRM3-3X19 80A	und	308,94	308,94	1,00	-	1,00	308,94	-	308,94
CAIXA PADRÃO MEDICAO CM-3	und	285,55	285,55	1,00	-	1,00	285,55	-	285,55
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,68	6.283,63	459,33	459,33	459,33	6.283,63	6.283,63	6.283,63
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,43	6.168,80	459,33	459,33	459,33	6.168,80	6.168,80	6.168,80
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - ZOYSIA JAPONICA	m²	20,76	303,10	14,60	14,60	14,60	303,10	303,10	303,10
TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS DE BLINDEX		909,88	909,88	1,00	1,00	1,00	909,88	909,88	909,88
COLUNA INCEPA PARA LAVATÓRIO SUSP. ACESSO PLUS - BRANCO	und	219,27	2.411,97	11,00	11,00	11,00	2.411,97	2.411,97	2.411,97
DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VEDAÇÃO, TROCA DE CONDUTORES E AUMENTO DE VAZÃO DA SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DE TODA ESTRUTURA DO TELHADO	m²	19,95	2.633,80	132,02	132,02	132,02	2.633,80	2.633,80	2.633,80
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	36,73	292,00	7,95			292,00	-	-
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.842,85</b>				<b>22.842,85</b>	<b>18.711,18</b>	<b>22.550,85</b>

Local/Data: Luz / /


Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
g.º-CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.  
Secretário Munic. Obras Públicas

Guimarães  
Mesquita LTDA  
Contratada

Guimarães  
Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:2º ADITIVO

Data emissão: 24/11/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/12/2020

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 09/11/2020 a 24/11/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	29,91	475,57	15,90			475,57	-	
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	29,58	2.608,07	88,17			2.608,07	-	
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	49,71	4.382,93	88,17			4.382,93	-	
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	53,38	934,15	17,50			934,15	-	
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 4MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	m²	40,88	4.643,97	113,60			4.643,97	-	
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	10,32	1.172,35	113,60			1.172,35	-	
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	11,99	10.633,09	886,83			10.633,09	-	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.850,13</b>				<b>24.850,13</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>			<b>90.885,05</b>				<b>90.885,05</b>	<b>35.684,55</b>	<b>65.742,91</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Padinelli Almeida  
Eng.º - CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e  
Mesquita LTDA  
Contratada


Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
Setor de Fiscalização Tributária

Avn. Laerton Paulinelli, nº 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000 Luz/MG



Número do RPS	Número da nota
	202000000000027
Data da emissão da nota	
04/12/2020 15:08:15	
Competência	
Dezembro/2020	
Código de verificação	
YQZAGJZBH	

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: G & M CONSTRUTORA  
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição municipal: 03764 Inscrição estadual:  
 Endereço: R ANTÔNIO GOMES DE MACEDO Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 35595-000 Telefone: (37) 3421-1177  
 Complemento: A - SALA 02  
 Município: Luz UF:MG Site:  
 E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ  
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: 4616 Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000  
 Complemento:  
 Município: Luz UF:MG  
 E-mail: nfe@luz.mg.gov.br Telefone: (37) 3421-3030 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF CONTRATO 105/19 DE 01.10.19, PERÍODO 09.11.20 A 24.11.20. REFERENTE A PAGAMENTO TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO. CT Nº 105/19 01.10.19 REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, AF 5949/2020 E EMPENHO 5858-002. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA OBRA: 90.003.19970/79. VALOR TOTAL= R\$ 35.684,55 MÃO DE OBRA 50% = R\$ 17.842,27 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50% = R\$17.842,28 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% = R\$ 1.962,65 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB AGÊNCIA 3140 CONTA CORRENTE 39996-5	35.684,5500	1,0000	35.684,5500	17.842,28x3,24 =	578,09

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	33.143,81				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 35.684,55</b>		<b>Valor líquido = R\$ 33.143,81</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**CNAE:**

4120-4/00 - Construção de edifícios

*Conc. 01/19*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	17.842,27	17.842,28	578,09

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 570/19**.  
 Luz, 04 de dezembro de 2020.  
 Encarregado de Selar: *Renilson Almeida*

**ENTREGUE**  
 Mercadora e Serviço Recebido e  
 Certificado Conforme Nota Fiscal  
 nº ou Planilha nº 19/12/2020  
 Recebido: *[Assinatura]*

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 28/12/2020

Autoriz. Fornecimento: 6400/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 5858

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 25.142,13

VALOR A EMPENHAR:25.142,13

Ficha: 1033/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 1. 43-CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BA:

Elemento: 449051/02 - Obras e Instalações de Bem Patrimonial

Fonte: 192 - ALIENA

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 5147 - CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.

CNPJ: 09.272.166/0001-31

ENDEREÇO:ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211177

PROC. DE COMPRA: 87/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

MODALIDADE: Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng.

LICITAÇÃO: 1/2019

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2019

INCISO:

OBJETO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF:3ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 24/11/2020 À 21/12/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Observação:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF:3ª MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 24/11/2020 À 21/12/2020. CT Nº 105/19 01.10.19




Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6400/2020**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paullnelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Contrato Nr.: 105/2019  
Aditivo Nr.: 10520192  
Data do Aditamento: 28/12/2020  
Seqüência: 4  
Processo Nr.: 87/2019  
Data Processo: 30/07/2019  
Data da Homologação: 01/10/2019



(Empenho S nr.: 5858 Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.** Código: 5147 Telefone: 3734211177  
Endereço: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 09272166000131 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 39996-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: ALIENA  
Dotações Utilizadas: 1.043.4.4.90.51.00.00.00 (922); 1.043.4.4.90.51.00.00.00 (1033)  
  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.02.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
Condições de Pagto: CONFORME MEDIÇÃO  
Prazo de Entrega: 90  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - -  
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 105/19 DE 01.10.19.  
  
Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, REF:3º MEDIÇÃO - 2º T ADITIVO. 24/11/2020 À 21/12/2020. CT Nº 105/19 01.10.19

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,061	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		408.967,25	25.142,13
					<b>Total dos Itens:</b>	25.142,13
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	25.142,13

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 28 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

alidade:

Nº BM:3ºADITIVO

Data emissão: 21/12/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/02/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 24/11/2020 a 21/12/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO	m²	292,04	32.907,07	112,68	-	112,68	32.907,07	-	32.907,07
RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE	und	1.094,13	1.094,13	1,00	-	1,00	1.094,13	-	1.094,13
FIO PARALELO 2X1MM	m	2,16	637,20	295,00	-	295,00	637,20	-	637,20
FIO PARALELO 2X1.5MM	m	2,13	223,65	105,00	-	105,00	223,65	-	223,65
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	6,01	4.759,92	792,00	-	792,00	4.759,92	-	4.759,92
CABO 35M SINTENAX	m	34,37	790,51	23,00	-	23,00	790,51	-	790,51
CABO 16MM FLEXÍVEL	m	11,27	73,26	6,50	-	6,50	73,26	-	73,26
CABO 95MM FLEXIVEL	m	8,50	1.258,00	148,00	-	148,00	1.258,00	-	1.258,00
PROT. RAO 20KA 275 VCA	und	65,03	195,09	3,00	-	3,00	195,09	-	195,09
DISJUNTOR DIN 2X32A CURVA C	und	58,28	116,56	2,00	-	2,00	116,56	-	116,56
DISJUNTOR DIN STEC 3X63A	und	87,64	87,64	1,00	-	1,00	87,64	-	87,64
DISJUNTOR DIN 2X16A CURVA C	und	58,28	1.049,04	18,00	-	18,00	1.049,04	-	1.049,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.192,06</b>				<b>43.192,06</b>	-	<b>43.192,06</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Eng.º -CREA/187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira  
Secretário-Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e  
Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:3ºADITIVO

Data emissão: 21/12/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/02/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 24/11/2020 a 21/12/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
DISJUNTOR DIN 1X16A CURVA C	und	13,73	521,74	38,00	-	38,00	521,74	-	521,74
DISJUNTOR TRIP. 33X200A	und	470,12	940,24	2,00	-	2,00	940,24	-	940,24
QUADRO DIST. 70QDTSC C/ GERAL +12MOD. 225A	und	1.783,20	1.783,20	1,00	-	1,00	1.783,20	-	1.783,20
KIT BARRAMENTO DIN PINO BRM3-3X19 80A	und	308,94	308,94	1,00	-	1,00	308,94	-	308,94
CAIXA PADRÃO MEDICAO CM-3	und	285,55	285,55	1,00	-	1,00	285,55	-	285,55
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,68	6.283,63	459,33	-	459,33	6.283,63	-	6.283,63
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS (FORRO)	m²	13,43	6.168,80	459,33	-	459,33	6.168,80	-	6.168,80
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - ZOYSIA JAPONICA	m²	20,76	303,10	14,60	-	14,60	303,10	-	303,10
TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS DE BLINDEX		909,88	909,88	1,00	-	1,00	909,88	-	909,88
COLUNA INCEPA PARA LAVATÓRIO SUSP. ACESSO PLUS - BRANCO	und	219,27	2.411,97	11,00	-	11,00	2.411,97	-	2.411,97
DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VEDAÇÃO , TROCA DE CONDUTORES E AUMENTO DE VAZÃO DA SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DE TODA ESTRUTURA DO TELHADO	m²	19,95	2.633,80	132,02	-	132,02	2.633,80	-	2.633,80
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	36,73	292,00	7,95	7,95	7,95	292,00	292,00	292,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.842,85</b>				<b>22.842,85</b>	<b>292,00</b>	<b>22.842,85</b>

Local/Data: Luz / /


Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Eng.º -CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e  
Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

idade:

Nº BM:3ºADITIVO

Data emissão: 21/12/2020

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/02/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 24/11/2020 a 21/12/2020

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	29,91	475,57	15,90	15,90	15,90	475,57	475,57	475,57
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	29,58	2.608,07	88,17	88,17	88,17	2.608,07	2.608,07	2.608,07
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	49,71	4.382,93	88,17	88,17	88,17	4.382,93	4.382,93	4.382,93
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	53,38	934,15	17,50	17,50	17,50	934,15	934,15	934,15
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 4MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	m²	40,88	4.643,97	113,60	113,60	113,60	4.643,97	4.643,97	4.643,97
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	10,32	1.172,35	113,60	113,60	113,60	1.172,35	1.172,35	1.172,35
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	11,99	10.633,09	886,83	886,83	886,83	10.633,09	10.633,09	10.633,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.850,13</b>				<b>24.850,13</b>	<b>24.850,13</b>	<b>24.850,13</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>			<b>90.885,05</b>				<b>90.885,05</b>	<b>25.142,13</b>	<b>90.885,05</b>

Local/Data: Luz / /


Ailton Duarte  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Eng.º -CREA 187.155/D

Roberto Luiz Basilio Pereira.  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e  
Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874/G








**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Setor de Fiscalização Tributária

Avn. Laerton Paulinelli, nº 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000



Número do RPS	Número da nota 202000000000028
Data da emissão da nota	29/12/2020 14:43:35
Competência	Dezembro/2020
Código de verificação	SDSLJLCAV

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: G & M CONSTRUTORA  
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
 CPF/CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição municipal: 03764  
 Endereço: R ANTÔNIO GOMES DE MACEDO Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 35595-000  
 Complemento: A - SALA 02  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (37) 3421-1177

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ  
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: 4616  
 Endereço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: nfe@luz.mg.gov.br Telefone: (37) 3421-3030

Inscrição estadual:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF CONTRATO 105/19 DE 01.10.19, PERÍODO 24.11.20 A 21.12.20. REFERENTE A PAGAMENTO TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO. CT Nº 105/19 01.10.19 REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, AF 6400/2020 E EMPENHO 5858-003. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA OBRA: 90.003.19970/79. VALOR TOTAL= R\$ 25.142,13 MÃO DE OBRA 50% = R\$ 12.571,06 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50% = R\$12.571,07 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% = R\$ 1.382,82	25.142,1300	1,0000	25.142,1300	12.571,07x3,24 =	407,30

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 01/19 de Luz, de 29/12/2020.

**ENTREGUE**  
 Nota Fiscal e Serviço Resolvido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 29/12/2020

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	23.352,01				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
RS 0,00	R\$ 0,00	RS 1.382,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 25.142,13</b>		<b>Valor líquido = R\$ 23.352,01</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**CNAE:**

4120-4/00 - Construção de edifícios

*Conc. 01/19*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
-------------------------	---------------------------	---------------	----------------------	----------------



**Prefeitura Municipal de Luz**  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



**Ofício nº. 006/2021**

**Assunto:** Justificativa aditivo

**Serviço:** Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

**Data:** 25 de janeiro de 2021

Saudações.

Vimos, através deste, solicitar aditivo de prazo ao contrato nº 0105/2020, firmado entre Prefeitura Municipal de Luz e a empresa CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA-ME que trata da **“EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 2, TIPO T1T”**, conforme previsto nos termos do Processo Administrativo nº 087/2019 – Concorrência nº 001/2019.

Considerando os reparos a serem realizados para o pagamento da medição final.

Considerando que para finalização dos serviços, deverá ser feito um aditivo de prazo de 60 dias, a partir do vencimento do contrato, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa.

Certo de poder contar com a urgência que merece, favor providenciar o termo aditivo

Atenciosamente.


Romes Fiusa Costa  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Exma. Sra.  
Kellen Sousa Duarte Chaves  
Secretaria Municipal de Administração  
Prefeitura Municipal de Luz.



**CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA.**

CNPJ 09.272.166/0001-31



À Prefeitura Municipal de Luz/MG  
Departamento de licitação e contratos

Assuntos: Prolongamentos de contrato nº 0105/2019


Prezado senhores,

Vimos pelo presente, solicitar ao contrato nº 0105/2019 “Execução de obras e serviços para término da construção da unidade básica de saúde PSF 2, tipo T1T, localizado na Avenida Bom Despacho com Rua Piunhi no Município de Luz/MG”, termo de aditivo de prazo de 60 dias, vencendo no dia 01 de abril de 2021.

Motivo: Para que os devidos reparos sejam realizados, afim de se realizar pagamento final.

Atenciosamente,

Luz, 25 de Janeiro de 2021.

  
CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
CNPJ: 09.272.166/0001-31



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.272.166/0001-31

Certidão nº: 3301244/2021

Expedição: 25/01/2021, às 12:18:29

Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.272.166/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*que*

*pe*

*[Assinatura]*

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.272.166/0001-31

**Razão Social:** CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA

**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO 391 A SALA 2 / CENTRO / LUZ / MG /  
35595-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2021 a 14/02/2021

**Certificação Número:** 2021011602340062723680

Informação obtida em 25/01/2021 12:17:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA CNPJ: 09272166000131

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

*Re*

*one*

*Bruf*

Código de Controle

CWLQCMTIXCPS9RZ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.luz.mg.gov.br>

Luz (MG), 25 de Janeiro de 2021



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

LUZ



**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA  
CNPJ: 09.272.166/0001-31

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.


Certidão solicitada em 25 de Janeiro de 2021 às 12:12

LUZ, 25 de Janeiro de 2021 às 12:12

**Código de Autenticação:** 2101-2512-1252-0456-7019

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
25/01/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
25/04/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
001056541.00-59

CNPJ/CPF: 09.272.166/0001-31

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DE MACEDO

NÚMERO: 391-A

COMPLEMENTO: SL 02,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35595000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LUZ

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCID, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--	--	--

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000443522528

9/12

JBR

BSP





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA**  
CNPJ: **09.272.166/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:44:41 do dia 26/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2020.

Código de controle da certidão: **48CD.176E.A21F.A246**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*me*

*GNP*

*Jo*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA**  
**CNPJ: 09.272.166/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:57:03 do dia 29/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2021.

Código de controle da certidão: **C933.2F3A.F761.8DC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


*me*

*me*

*me*



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 087/2019 - CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019  
Assunto: Prorrogação de prazo do Contrato nº. 0105/2019 de 01.10.2019

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 09:30, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto Municipal nº 2.990/21 de 05.01.2021, para análise do pleito da empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA** e Ofício nº 006/2021 de 25.01.2021 do Secretário de Obras Públicas e Transportes – *Romes Fiusa Costa* e aceite da Secretária Municipal de Administração- *Kellen Sousa Duarte Chaves* onde solicitam prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº. 0105/2019 de 01.10.2019, cujo objeto do contrato é a **EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG**.. Justificativa do pleito: Conforme ofício nº 006/2021 de 25 de Janeiro de 2021 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, com as seguintes considerações: Considerando os reparos a serem realizados para o pagamento da medição final; Considerando que para as finalizações dos serviços, deverá ser feito um aditivo de 60 dias a partir do vencimento do contrato dia 01 .02.2021, para que seja cumprida todas as etapas, no qual já foi acordado com a referida empresa. Portanto deverá ser feito um aditivo de prazo por mais 02(dois) meses a partir do vencimento do contrato em 01/02/2021. Diante do pedido da empresa solicitando prazo para a entrega dos serviços a CPL decide aceitar o pleito, prorrogando o citado contrato até **01 de abril de 2021**, com base no Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. O processo juntamente com esta ata, será comunicado à Procuradoria Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação e formalização do **4º Termo Aditivo** ao Contrato nº. 0105/19 – PRC 087/19 – Concorrência 001/19. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada, pelos membros da CPL.

Luz, 29 de Janeiro de 2021.

Membros da CPL:

  
Marlise Oliveira Pereira

  
Sandra Lázara Ferreira Costa

  
Denise Maria Chaves



*Prefeitura Municipal de Luz*  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Processo Licitatório: PRC Nº. 087/19 – Concorrência: 001/19**

**Contrato de Prestação de Serviços: Nº 0105/19**

**Assunto: Prorrogação de Prazo**

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal N.º: 8.666/93 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de N.º 089/2021**, de 29 de Janeiro de 2021, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede **prorrogação de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 0105/29 – PRC: 087/19 – Concorrência 001/19**, em favor da empresa:

- **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA**

- ✓ Prorrogação do prazo de execução ao contrato por **02 (dois) meses**, passando então a vigorar até **01 de Abril de 2021**, prevista em lei.

**Fundamento Legal: Art. 57, §1º inciso II da Lei Federal 8.666/93.**


Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz/MG, 29 de janeiro de 2021.

**AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0105/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA , COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº 087/2019.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

Resolvem as partes neste aditivo de Contrato, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Agostinho Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, CPF nº 477.014.476-87, residente á Avenida Guarim Caetano Nº 301, centro, nesta cidade de Luz/MG; doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA- ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.272.166/0001-31, com sede na Cidade de Luz/MG, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 391 – Sala 02, centro em Luz/MG neste ato representada por sua sócia administradora **Srta. Margarida Maria Guimarães**, portadora do CPF/MF n.º 040.499.786-44, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes de Macedo, nº 391 também em Luz/MG denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da **CONCORRÊNCIA nº 001/2019**, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 087/2019**, resolvem celebrar o 4º Termo Aditivo ao presente Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, previsto na clausula segunda ao contrato e nos termos do Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

Fica prorrogado por mais **02 (dois) meses** o prazo previsto na Cláusula Segunda do 3º termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/19 de 01.10.19, passando então a vigorar até **01 de Abril de 2021**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.


Luz, 29 de Janeiro de 2021.

  
**AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
Contratante

  
**CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA**  
**MARGARIDA MARIA GUIMARÃES**  
Contratada

Testemunhas:  
  
**Romes Fiusa Costa**  
CPF: 045.951.156-44

  
**Kellen Sousa Duarte Chaves**  
CPF: 093.679.866-10



---

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ

---



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº  
0105/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0105/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA CONSTRUTORA GUIMARÃES & MESQUITA LTDA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº 087/2019. FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES O PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PASSANDO ENTÃO A VIGORAR ATÉ 01 DE ABRIL DE 2021.

PUBLIQUE-SE.

LUZ/MG-29/01/2021.

**AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA.**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Miriam Delgado  
Código Identificador:E6E71C66

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 09/02/2021. Edição 2942  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

P.M. LUZ  
589

**CPGRS - CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**REVOGA EM 02 de fevereiro de 2021 todos os seus termos, por interesse da Administração, o Processo Licitatório sob o nº 010/2019, e consequentemente a Licitação por Tomada de Preço nº 002/2019, cujo objeto trata-se de implantações e complementações nos sistemas de tratamento de lixiviados provenientes de aterro sanitário.**

**JOÃO PINHEIRO SOLAR LTDA.**  
 CNPJ/ME nº 27.380.368/0001-89 - NIRE 31.210.824.37-4  
**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020**  
 1. Data, hora e local: 07 de dezembro de 2020, às 9:00 horas, na sede do João Pinheiro Solar Ltda. ("Sociedade"), na Cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 040, KM 132, Bairro Distrito João Pinheiro, CEP 38770-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos Sócios da Sociedade, conforme esboços lançados abaixo: a) SAO BENTO GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 17 LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Sebastião Rodrigues da Silveira, s/nº, Km 04, Fazenda São Bento da Ressaca, Área Rural, CEP 38.200-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.745.514/0001-02 e na JUCEMG sob o NIRE nº 31.211.447.884 ("São Bento"); b) LAMBARI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 20 LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Morita Carmo, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG 190, s/nº, Km 03, a esquerda, Zona Rural, CEP 38.500-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.764.822/0001-66 e na JUCEMG sob o NIRE nº 31.211.449.569 ("Lambari"); c) PIMENTA GERAÇÃO DE ENERGIA 28 LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Pimenta, Estado de Minas Gerais, na Estrada Pimenta Vila Costina, s/nº, Km 01, Fazenda Capão da Lenha, Zona Rural, CEP 35.585-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.771.494/0001-02 e na JUCEMG sob o NIRE nº 31.211.545.252 ("Pimenta"), e, em conjunto com a São Bento e Lambari, "Incorporadas"; (d) outras disposições relacionadas à Incorporação das Incorporadas pela Sociedade; e (f) a criação de filiais da Sociedade. 5. Deliberações: Os Sócios da Sociedade resolvem, por unanimidade: 5.1. Aprovar a Incorporação das Incorporadas pela Sociedade, com a totalidade de seus patrimônios líquidos conforme valores abaixo descritos, conforme apurado no laudo de avaliação das Incorporadas ("Incorporação"): Incorporadas - Valor Patrimônio Líquido (R\$): São Bento - 7.113,06; Lambari - 25.222,95; Pimenta - 95.470,06. 5.2. Aprovar o relatório final da avaliação das Incorporadas, preparado em 31 de outubro de 2020 por Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sociedade estabelecida na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Av. José de Souza Campos, 900, 1º andar, Nova Campinas, CEP 13082-123, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 61.366.935/0008-00, registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC 25P/0151993-6 (Arenas L. J. e Nery S.J.). 5.3. Aprovar o protocolo definitivo da Incorporação celebrado em 07 de dezembro de 2020 pela Sociedade e pelas Incorporadas (Anexo 4). 5.4. Aprovar o aumento do capital social da Sociedade, em decorrência da Incorporação em R\$ 6.442,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais), passando de R\$ 5.686.442,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais), dividido em 5.686.442 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre as sócias da Sociedade: Sócios - Valor (R\$) - Quantidade de quotas: EBES Sistemas de Energia S.A. - 5.686.441,00 - 5.686.441; FINCO Assessoria Financeira EIRELI - 1,00 - 1.5.5. Aprovar a extinção das Incorporadas em decorrência da Incorporação. 5.6. Aprovar a criação de filiais da Sociedade nas cidades de: (f) Frutal; (g) Morita Carmo; e (h) Arcos, todas no estado de Minas Gerais; e 5.7. Delegar poderes aos administradores e procuradores da Sociedade para celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Incorporação e ratificar todos os atos já praticados em decorrência das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata que lida, aprovada e assinada pela totalidade dos Sócios da Sociedade. 7. Assinaturas: Mesa: Surya Guedes Mendonça, Presidente; Rogério Marchini Santos, Secretário; Sócios presentes: EBES Sistemas de Energia S.A., neste ato representada na forma de seu estatuto social por Surya Guedes Mendonça e Rogério Marchini Santos; e Fincos Assessoria Financeira Eireli neste ato representada na forma de seu contrato social por Surya Guedes Mendonça. João Pinheiro, 07 de dezembro de 2020. Surya Guedes Mendonça - Presidente; Rogério Marchini Santos - Secretário. Sócios: EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A. - Surya Guedes Mendonça - Rogério Marchini Santos; FINCO ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - Surya Guedes Mendonça. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certificado registro sob o nº 8330854 em 27/01/2021 da Empresa JOÃO PINHEIRO SOLAR LTDA. - NIRE 31210824374 e Protocolo 207612699 - 11/2/2020. Marlene de Paula Borfan - Secretária-Geral.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2021**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SRP**, torna público o aviso de licitação, objetivando registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de carnes bovinas e suínas de primeira e segunda qualidade, toucinho salgado, para atender as necessidades das secretarias desta municipalidade. Recebimento de(s) Proposta(s): de 04/02/2021 às 07:00h até 18/02/2021 até 07:15h - Abertura de(s) Proposta(s): 18/02/2021 às 08:00h - Início da Sessão de Disputa de Preços: 18/02/2021 às 08:15h. Interessados manter contato pelo endereço eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias no site: <http://bbmnetlicitacoes.com.br/>, Portal de Transparência, ou ainda, no Setor de Licitações do município, endereço Rua São Pedro, 518, Centro, Pai Pedro-MG-03/02/2021-Elieser T. P. Santos-Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO**  
 Edital nº 013/2021  
 Preço por Item. Objeto para fornecimento de O Edital poderá ser obtido em [licitacaoglaucilandia@y](mailto:licitacaoglaucilandia@y)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG**  
 Torna público o Proc. Licit. 11/2021 ConcorrênciaSRP nº 02/2021. Objeto: contratação futura e incerta de empresa especializada na área de construção civil, para realizar reformas, manutenções e ampliações em equipamentos públicos, com o fornecimento de insumos e composições previstos e descritos na tabela SINAPI (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, disponível no site da caixa econômica federal) e SETOP (planilha referencial de preços para as obras de edificação do estado de Minas Gerais disponível no site da secretaria de transportes e obras públicas) para atender às necessidades do município de Cristais/MG, critério de aceitabilidade: maior desconto, com abertura das propostas no dia 03/03/2021 às 8h, na Sede desta Prefeitura, situada à Pç. Cel. Joaquim Luz da Costa Maia, nº 01, Centro, Matheus Henrique Rogana - Presidente da CPL (e-mail: [licitacao@crystalis.mg.gov.br](mailto:licitacao@crystalis.mg.gov.br); telefone (35)3835-2202). Data: 03 de fevereiro de 2021.

**EDITAL ASSEMBLEIA**  
 em Estabelecimentos Bancários nº 19.535.202/0001-66. Reaberto assinado, convocação Brasil S/A da base territorial Especifica que se realizará até às 18:00 horas do dia 11/02/2021 no endereço: [www.bancarioscataguis.com.br](http://www.bancarioscataguis.com.br) necessárias para a deliberação da proposta de decretação de determinado a partir das C. Cataguis, 03 de fevereiro

**REPÚBLICA FEDERAL**  
 Cartório de Registro Oficial Interventor EM C F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG**  
 1º Termo aditivo ao contrato nº 040/2020.  
 Partes: Município de Mirabela/MG e a Empresa Construtora Novais Ltda, CNPJ nº 86.496.478/0001-70. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS VICENTE MENDES CAMELO, JOSÉ MALFA, ROBERTO AFONSO PEREIRA, SEBASTIÃO COSTA AQUINO, SATURNINO XAVIER, AUGUSTO RIBEIRO, "Q". PADRE LUIZ EGÍDIO "O", "N". MATILDE GONÇALVES OLIVEIRA, MANOEL MAIA, "M". LIDUVINA DA SILVA MAIA, "L". JOAQUIM MENDES, JORGE FONSECA MAIA, HONOR MALA, ANTONIO CARLOS MACEDO E RUAS "A", "B", "C" E "D" NO DISTRITO DE SÃO BENTO, MUNICÍPIO DE MIRABELA/MG, conforme projetos que integram o edital, e vincula-se ao presente contrato independentemente de sua transcrição. Iniciando tal prorrogação em 04/02/2021 pelo período de 03 (três) meses (até 03/05/2021). Isack da Silva Rodrigues - Presidente da CPL.

021692 - JOSÉ FRANCISCO ORLANE MACIEL DOS SA - GERALDO DELFIM DE - BRUNO LOPES MENDE - ANTONIO DE ARAUJO, ; e - EULÁLIO OLIVEIRA ARA - JOSUÉ ALVES DUARTE, DIAS ANDRADE, ; e SARA OLIVEIRA, ; e RAYANE M DE OLIVEIRA, ; e THAIS CIOS ALMEIDA, ; e DANI DE OLIVEIRA, ; e OZANA NO RAMOS, ; e CRISTIAN DE ABREU, ; e ZELINA TE DE SOUZA, ; e TASSIA V FÁRIA, ; e TAYSS CELEST, ; e SANDRA MARIA DA S - NATÁLIA MIRIAM ALV e VIVIANE MARIA COELI DA CRISTINA GONÇALV, GONÇALVES, ; e GISLAN GO, ; e VITÓRIA DAROS LELLES, ; e ALINE OLIVEIRA RIBEIRO, ; e ANA CARL NUNES, ; e YARA DE LIL ; e THAINÁ CRISTINA AS JARDIM, ; e YASMIM BA LERIANO DA CRUZ, ; e V SILVA SOUZA, ; e THALY FLAYMON FERREIRA CO DA, 021722 - ARTHUR MAJ - CRISTIANO NUNES FRE 021724 - JUSTINIANO HEN MER RANTO SOARES, 021 VA, 021726 - LUCIO FLAVI 021727 - MARCELO GER ENIO GONÇALVES DE - JOSELOTO GONÇALVES 021730 - ARTUR GABRIEL TOS, 021731 - ANDRÉ TAV - ALISSON RODRIGUES D 021733 - RENAN LOPES I 021734 - JOSÉ ANTONIO I CARMO SILVA, ; e MARIA NHEIRO RIBEIRO FREITA MOURA CELESTINO, ; e BRAGA, ; e BARBARA S DRIGUES, ; e GRAZIELE VITORIA, ; e VANESSA VI Os contratos apresentados Brasília. Se algum soube o faz

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ/MG**  
 Torna público o Processo Licitatório nº 003/2021, Dispensa nº 003/2021, Chamada Pública nº 001/2021. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (HORTIFRUTI), apresentar documentação para habilitação no dia 28/02/2021 às 09h. O edital completo encontra-se no site oficial da Prefeitura de Maria da Fé [www.mariadafe.mg.gov.br](http://www.mariadafe.mg.gov.br). Maria da Fé, 04 de fevereiro de 2021. Carlos Alberto Lemes, Chefe do Setor de Compras e Licitações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG**  
 4º Termo aditivo ao contrato nº 089/2019.  
 Partes: Município de Mirabela/MG e a empresa Cpol Construções e Edificações Polo Ltda - EPP, CNPJ nº 10.275.598/0001-85. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FADA AZUL - PROJETO PADRÃO FNDE TIPO 2. Iniciando tal prorrogação em 13/02/2021 pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias (até 11/08/2021). Isack da Silva Rodrigues - Presidente da CPL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG**  
 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0105/2019 - Concorrência nº 001/2019 entre o Município de Luz/MG e a empresa: Construtora Guimarães & Mesquita Ltda com fundamento no Processo Administrativo PRC Nº 087/2019. Fica prorrogado por mais 02 (Dois) meses o prazo previsto na cláusula segunda do Contrato, passando então a vigorar até 01 de abril de 2021. Publique-se. Luz/MG, 29/01/2021, Agostinho Carlos Oliveira - Prefeito Municipal.

**COMPANHIA**  
 BI  
 CNPJ: 17.2  
 ASSEMB

Ficam os senhores acio: Geral Extraordinária m horas, na sede social d 1º andar, nesta Capital. dia: a) Eleição/destitui b) Deliberar sobre qua Belo Ho C Presid

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, TEMPEROS E BISCOITOS DE CONTAGEM/MG** - Aviso de Chapa Única Eleita - Foi eleita a chapa única para a Diretoria da Entidade no dia 29 de janeiro de 2021, com mandato de 17 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2026, com a seguinte composição: - Diretoria Efetiva - Presidente Stella Dalva Taveira - Diretor Financeiro - Raimundo Agostinho Goulart e Secretário Geral - Ner Henrique Azevedo - Conselho Fiscal Efetivo - Luiz Gonzaga Lopes, Oliverio Cardoso e Célio Antonio dos Santos. - Delegados Junto a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Minas Gerais - Efetivos - Raimundo Agostinho Goulart e Célio Antonio dos Santos - Delegados Suplentes - Stella Dalva Taveira e Ner Henrique Azevedo, Stella Dalva Taveira. Presidente - Contagem 04 de fevereiro de 2021.

**DELTA IMOBIL**

**ATA DE REUNIÃO D**  
 Data/Hora e Local - Aos sociedade, na cidade de publicação de edital de Lei 10.406/202, por esta ao final do presente ins Angela Gonçalves de S a Décima Primeira do social dos atuais R\$17,1 mil, novecentos e dois tenciam à sócia Etma G discussão da matrícula, as

**SCFLOR EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.**  
 CNPJ/ME nº 08.669.153/0001-38 NIRE 31207775571  
**21ª Alteração do Contrato Social da SCFlor Empreendimentos Agrícolas Ltda.**, com sede na Fazenda Espírito Santo, Zona Rural, S/N, Cidade de Francisco Dumont, Estado de Minas Gerais, CEP 39387-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.669.153/0001-38, realizada em 10 de dezembro de 2020. 1. Redução de Capital. As sócias resolvem, por unanimidade, realizar a redução do capital social para R\$ 106.073.004,00 (cento e seis milhões, setenta e três mil e quatro reais) sendo esta redução, portanto, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sem quaisquer cancelamentos de quotas, consequentemente, alterando o valor unitário da cota de R\$ 1,00 (um real) para R\$ 0,92 (noventa e dois centavos), por acharem excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos moldes do Artigo 1.082, Inciso II, da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 ("Código Civil"). Desta forma, a redução será efetivada da seguinte maneira: (I) R\$ 8.999.999,92 (oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) pagos à sócia BTGI Santa Terezinha Holding S.A.; e (II) R\$ 0,08 (oito centavos) pagos à sócia Fazenda Corisco Participações S.A., ambos pagos neste ato, em moeda corrente do país. 2. Considerando a deliberação, resolvem os sócios alterar a Cláusula 4ª do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA QUARTA: O capital social da Sociedade é de R\$ 106.073.004,00 (cento e seis milhões, setenta e três mil e quatro reais), dividido em 115.073.004 (cento e onze milhões, setenta e três mil e quatro) quotas, com valor nominal de R\$ 0,92 (noventa e dois centavos) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, o qual é distribuído entre as sócias da seguinte forma:

Sócias	Nº de quotas	Participação em R\$	%
BTGI Santa Terezinha Holding S.A.	115.073.003	106.073.003,08	99,99999
Fazenda Corisco Participações S.A.	1	0,92	0,00001
<b>TOTAL</b>	<b>115.073.004</b>	<b>106.073.004,00</b>	<b>100</b>

**ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL VILABELLA**  
 Avenida Pico do Itacolomo, nº 11 - Bairro Villabella



8 - QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS E EDITAIS DE COMARCAS

MINAS GERAIS - CADERNO 2

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE CARANGOLÁ/MG
PR 14/2021 - Aviso de Licitação para Fornecimento Municipal de...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE BRUMADINHOS/MG
CONTRATO 005/2020
Torna pública o termo de referência do 1º termo aditivo ao contrato nº...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MS
RETIFFICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 01/2020
A PL comarca em homenagem ao Licitado T.P. Nº 01/2020...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE PARAOPEBA/MG
EXTRATO DO CONTRATO
Comarca: Município de Paraopeba; Contrato: Impres Confedera...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE ESPINOSA
PR Nº 02/2021
O Município de Espinosa/MG encaminha notificação de Licitação...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE LUZ/MG
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRECATORIO DE SERVIÇOS Nº 01/2019
Concordância de 01/2019 entre o Município de Luz/MG e a empresa...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Pares: Município de Mirabela/MG e a Empresa Construtora Nova...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ/MG
PR Nº 003/2021
A Prefeitura torna público o Processo Licitatório nº 003/2021, Disp...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE JAMPRICA
TERMO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2021
Referente a contratação de serviços de manutenção para funcionamento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE PAI PEDRO
AVISO DE LICITACAO - PROCESSO SELECIONARIO Nº 01/2021
Torna pública o Edital de Licitação, contendo o termo de referência...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
PR Nº 002/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo passeio para...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
PR Nº 002/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo passeio para...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
PR Nº 002/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo passeio para...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITACAO - PROCESSO SELECIONARIO Nº 01/2021
O Município de Contagem de Minas - MG torna público seu interesse...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MEDINA
REPUBLICACAO TOMADA DE PRECOS Nº 004/2021
O Município de Medina/MG, no âmbito do Edital Pregão nº 004/2021...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE ELÁI MENDONÇA
PRÉLIMIO ELETRONICO Nº 10/2021
Aviso: Aviso de Edital Processo nº 10/2021 - Pregão Eletrônico nº...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - MG
DENUNCIA DE INADIMPLICACAO DE INDEBILIDADE
O Prefeito do Município de Paraopeba, no uso de suas atribuições...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE ITAPERICANGA
CIAMAMENTO PUBLICO
Objeto: credenciamento de pessoas físicas para prestação de serv...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE GIBRANINHOS/MG
PR Nº 02/2021
Torna pública no prazo de 15 (quinze) dias úteis o Edital nº 02/2021...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE ELÁI MENDONÇA
PRÉLIMIO ELETRONICO Nº 10/2021
Aviso: Aviso de Edital Processo nº 10/2021 - Pregão Eletrônico nº...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO/MG
PR Nº 002/2021 - PRIGAO PRESENCIAL Nº 02/2021
A Prefeitura torna público o Edital de Licitação nº 002/2021, Disp...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG
TOMADA DE PRECO Nº 02/2021
Aviso de Abertura de Processo Licitatório - Edital de Licitação Mod...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE GIBRANINHOS/MG
PR Nº 02/2021
Torna pública no prazo de 15 (quinze) dias úteis o Edital nº 02/2021...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE ELÁI MENDONÇA
PRÉLIMIO ELETRONICO Nº 10/2021
Aviso: Aviso de Edital Processo nº 10/2021 - Pregão Eletrônico nº...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MINDURUÍ - MG
PR Nº 003/2021 - CARTA INVITATÓRIA Nº 02/2021
Objeto: Aquisição de Refeições Self Service para o atendimento...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS/MG
PR Nº 04/2021
Aviso de Licitação - Edital de Licitação - Objeto: Registro de preç...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE GIBRANINHOS/MG
PR Nº 02/2021
Torna pública no prazo de 15 (quinze) dias úteis o Edital nº 02/2021...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE SÃO
PR Nº 002/2021 - EXTRATO
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão/MG torna públi...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020
Pares: Município de Mirabela/MG e a empresa Construtora e Empre...

PRIMEIIRA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS/MG
PR Nº 04/2021
Aviso de Licitação - Edital de Licitação - Objeto: Registro de preç...



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 10/03/2021  
Autoriz. Fornecimento: 1072/2021  
Adjudicação: 6

Empenho A.F. Global: 1296

Empenho

CENTRO DE CUSTO: 42/2021 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 45.909,96

VALOR A EMPENHAR: 45.909,96

Ficha: 391/2021

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Atlv.: 1. 43 -CONSTRUCAO, AMPERCAO, REFORMA UN. BA:

Elemento: 449051/02 - Obras e Instalações de Bem Patrimonial

Fonte: 153 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bl

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 5147 - CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA.

CNPJ: 09.272.166/0001-31

ENDEREÇO: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211177

PROC. DE COMPRA: 87/2019

CONTRATO: 105/2019

MODALIDADE: Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng.

Vcto. Contrato: 01/10/2020

LICITAÇÃO: 1/2019

HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2019

INCISO:

OBJETO:

PREST.SERV.TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UND BÁSICA SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AV. BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF 4º T AD AO CT Nº 105/19 DE 01.10.19.5ªMED-18/09/20 A19/02/21.

Observação:

PREST.SERV.TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UND BÁSICA SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AV. BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF 4º T AD AO CT Nº 105/19 DE 01.10.19.5ªMED-18/09/20 A19/02/21.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	SV	5617	0,115	399217,04348	45909,96
				<b>Total:</b>	<b>45.909,96</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1072/2021

Processo Nr.: 592-3007/2019  
Data do Processo: 30/07/2019  
Data da Homologação: 01/08/2019  
Seqüência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 10/03/2021

CONCORRÊNCIA  
Nr.: 1/2019 - CC

(Empenho S nr.: 1296 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: CONSTRUTORA GUIMARAES E MESQUITA LTDA. Código: 5147 Telefone: 3734211177  
Endereço: ANTONIO GOMES DE MACEDO 391-A SALA 02 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 39996-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc  
Dotações Utilizadas: 391 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA UN. BASICA DE SAUDE - (05.02.1.043.4.4.90.51.00.00.00.00) - ( Saldo: 46.604,50 )  
Compl. Elemento: 4.4.90.51.02.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
Condições de Pagto: dias  
Prazo Entrega/Exec.: 90  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG".  
Observações: PREST.SERV.TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UND BÁSICA SAÚDE PSF 2, TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AV. BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF 4º T AD AO CT Nº 105/19 DE 01.10.19.5ªMED-18/09/20 A19/02/21.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
0,115	SV	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617)		399.217,0435	45.909,96
				Total Geral:	45.909,96
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	45.909,96

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 10 de Março de 2021

Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:


408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021


Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	und	4.335,40	4.335,40	1,00	0,50	1,00	4.335,40	2.167,70	4.335,40
TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M	unxmes	21,01	63,03	3,00	-	3,00	63,03	-	63,03
ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A	m²	5,25	1.873,83	356,92	-	356,92	1.873,83	-	1.873,83
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO	m²	292,04	67.069,91	229,66	-	229,66	67.069,91	-	67.069,91
TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO	car	1.734,16	1.734,16	1,00	-	1,00	1.734,16	-	1.734,16
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	36,73	73,46	2,00	-	2,00	73,46	-	73,46
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	m²	113,56	1.395,65	12,29	-	12,29	1.395,65	-	1.395,65
DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	656,70	9.574,69	14,58	-	14,58	9.574,69	-	9.574,69
CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	10,74	248,42	23,13	-	23,13	248,42	-	248,42
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>86.368,54</b>				<b>86.368,54</b>	<b>2.167,70</b>	<b>86.368,54</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


  
Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

  
Gabriela Paulinelli Almeida  
Enc.º -CREA 187.155/D

  
Americo Osselleri Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

  
Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

  
Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUILMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	m²	33,24	768,84	23,13	-	23,13	768,84	-	768,84
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM	m²	21,05	2.577,78	122,46	-	122,46	2.577,78	-	2.577,78
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m²	67,10	1.552,02	23,13	-	23,13	1.552,02	-	1.552,02
PROTEÇÃO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	22,53	521,12	23,13	-	23,13	521,12	-	521,12
JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM	m	27,13	3.124,56	115,17	-	115,17	3.124,56	-	3.124,56
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,84	31,68	2,00	-	2,00	31,68	-	31,68
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,39	331,02	18,00	-	18,00	331,02	-	331,02
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	23,69	118,45	5,00	-	5,00	118,45	-	118,45
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	29,18	116,72	4,00	-	4,00	116,72	-	116,72
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,80	73,60	2,00	-	2,00	73,60	-	73,60
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	49,85	99,70	2,00	-	2,00	99,70	-	99,70
TUBO DESCARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	46,18	184,72	4,00	-	4,00	184,72	-	184,72
ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	15,70	62,80	4,00	-	4,00	62,80	-	62,80
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.563,02</b>				<b>9.563,02</b>	-	<b>9.563,02</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
Eng.º -CREA 187.155/D

Américo Ossellieri Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guilmarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guilmarães  
CREA 219874 /D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 06/09/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	64,46	515,68	8,00	-	8,00	515,68	-	515,68
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	51,38	154,14	3,00	-	3,00	154,14	-	154,14
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	130,13	130,13	1,00	-	1,00	130,13	-	130,13
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	81,30	81,30	1,00	-	1,00	81,30	-	81,30
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	144,90	144,90	1,00	-	1,00	144,90	-	144,90
VASO SANITARIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE	und	308,69	1.234,76	4,00	-	4,00	1.234,76	-	1.234,76
VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	507,61	1.522,83	3,00	-	3,00	1.522,83	-	1.522,83
CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	338,12	2.704,96	8,00	-	8,00	2.704,96	-	2.704,96
CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRAO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS	und	265,63	1.593,78	6,00	-	6,00	1.593,78	-	1.593,78
LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZT, PADRAO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE	und	306,75	1.227,00	4,00	-	4,00	1.227,00	-	1.227,00
LAVATORIO SEM COLUNA LIFE, NA COR BRANCA PADRAO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS	und	306,46	3.371,06	11,00	-	11,00	3.371,06	-	3.371,06
TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	und	555,88	1.111,76	2,00	-	2,00	1.111,76	-	1.111,76
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER INOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX	und	928,57	1.857,14	2,00	-	2,00	1.857,14	-	1.857,14
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	171,14	1.197,98	7,00	-	7,00	1.197,98	-	1.197,98
CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	73,17	219,51	3,00	-	3,00	219,51	-	219,51
	und	161,24	644,96	4,00	-	4,00	644,96	-	644,96
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.711,89</b>				<b>17.711,89</b>		<b>17.711,89</b>

Local/Data: Luz / /

Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
P - CREA 187.155/D

Américo Osseliéri Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 07/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	158,02	2.686,34	17,00	-	17,00	2.686,34	-	2.686,34
TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	42,49	254,94	6,00	-	6,00	254,94	-	254,94
TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	190,16	380,32	2,00	-	2,00	380,32	-	380,32
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	228,71	1.372,26	6,00	-	6,00	1.372,26	-	1.372,26
TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	90,69	90,69	1,00	-	1,00	90,69	-	90,69
REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,44	452,64	6,00	-	6,00	452,64	-	452,64
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	69,98	489,86	7,00	-	7,00	489,86	-	489,86
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	82,94	497,64	6,00	-	6,00	497,64	-	497,64
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	139,24	278,48	2,00	-	2,00	278,48	-	278,48
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	50,87	101,74	2,00	-	2,00	101,74	-	101,74
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	100,68	201,36	2,00	-	2,00	201,36	-	201,36
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	145,96	145,96	1,00	-	1,00	145,96	-	145,96
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	376,27	376,27	1,00	-	1,00	376,27	-	376,27
VALVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	145,52	582,08	4,00	-	4,00	582,08	-	582,08
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	235,71	471,42	2,00	-	2,00	471,42	-	471,42
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.382,00</b>				<b>8.382,00</b>	-	<b>8.382,00</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
En.º -CREA 187.155/D

América Osselieri Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes da Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM	und	281,11	281,11	1,00	1,00	1,00	281,11	281,11	281,11
BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM	und	322,65	3.226,50	10,00	10,00	10,00	3.226,50	3.226,50	3.226,50
BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM	und	143,42	1.147,36	8,00	8,00	8,00	1.147,36	1.147,36	1.147,36
BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U"	und	334,08	1.336,32	4,00	4,00	4,00	1.336,32	1.336,32	1.336,32
BANCO ARTICULADO PARA BANHO	und	707,26	1.414,52	2,00	2,00	2,00	1.414,52	1.414,52	1.414,52
LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO 1/2 X 30 CM	und	53,55	1.017,45	19,00	19,00	19,00	1.017,45	1.017,45	1.017,45
PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	44,21	309,47	7,00	7,00	7,00	309,47	309,47	309,47
PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	44,21	1.061,04	24,00	24,00	24,00	1.061,04	1.061,04	1.061,04
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	60,93	1.462,32	24,00	24,00	24,00	1.462,32	1.462,32	1.462,32
RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	32,17	64,34	2,00	2,00	2,00	64,34	64,34	64,34
CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	32,17	450,38	14,00	14,00	14,00	450,38	450,38	450,38
GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	30,08	90,24	3,00	3,00	3,00	90,24	90,24	90,24
GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	41,38	331,04	8,00	8,00	8,00	331,04	331,04	331,04
ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM	und	239,09	239,09	1,00	1,00	1,00	239,09	239,09	239,09
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	und	187,82	939,10	5,00	5,00	5,00	939,10	939,10	939,10
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	83,48	500,88	6,00	6,00	6,00	500,88	500,88	500,88
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,19	40,38	2,00	2,00	2,00	40,38	40,38	40,38
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,19	60,57	3,00	3,00	3,00	60,57	60,57	60,57
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.972,11</b>				<b>13.972,11</b>	<b>13.972,11</b>	<b>13.972,11</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


  
Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

  
Gabriela Paulinelli Almeida  
E.º -CREA 187.155/D

  
Américo Osselleri Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

  
Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

  
Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,19	40,38	2,00	2,00	2,00	40,38	40,38	40,38
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,19	20,19	1,00	1,00	1,00	20,19	20,19	20,19
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	und	19,57	97,85	5,00	5,00	5,00	97,85	97,85	97,85
GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	80,24	160,48	2,00	2,00	2,00	160,48	160,48	160,48
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,06	3.403,56	226,00	226,00	226,00	3.403,56	3.403,56	3.403,56
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	11,50	345,00	30,00	-	30,00	345,00	-	345,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	25,16	150,96	6,00	-	6,00	150,96	-	150,96
INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,52	99,12	6,00	-	6,00	99,12	-	99,12
INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	und	35,83	35,83	1,00	-	1,00	35,83	-	35,83
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,02	546,72	136,00	-	136,00	546,72	-	546,72
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,03	175,75	25,00	-	25,00	175,75	-	175,75
PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL	und	3,90	11,70	3,00	-	3,00	11,70	-	11,70
CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	und	29,49	58,98	2,00	-	2,00	58,98	-	58,98
CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE	m	44,97	1.349,10	30,00	-	30,00	1.349,10	-	1.349,10
CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2	m	2,70	8.370,00	3.100,00	-	3100,00	8.370,00	-	8.370,00
CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2	m	4,32	16.480,80	3.815,00	-	3815,00	16.480,80	-	16.480,80
CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2	und	5,90	1.404,20	238,00	-	238,00	1.404,20	-	1.404,20
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA	und	192,54	8.856,84	46,00	-	46,00	8.856,84	-	8.856,84
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>41.607,46</b>				<b>41.607,46</b>	<b>3.722,46</b>	<b>41.607,46</b>

Local/Data: Luz / /

Agostinho Carlos de Oliveira

Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida

En.º -CREA 187.155/D

Américo Osselleri Leite

Secretário Munic. Obras Públicas


Construtora Guimarães e Mesquita LTDA

Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães

CREA 219874 /D





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes De Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA	und	192,54	2.117,94	11,00	-	11,00	2.117,94	-	2.117,94
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA	und	173,53	3.297,07	19,00	-	19,00	3.297,07	-	3.297,07
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V.	und	102,41	2.355,43	23,00	-	23,00	2.355,43	-	2.355,43
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,38	952,02	129,00	-	129,00	952,02	-	952,02
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,66	241,50	25,00	-	25,00	241,50	-	241,50
CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2"	und	49,50	99,00	2,00	-	2,00	99,00	-	99,00
TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	21,92	2.192,00	100,00	-	100,00	2.192,00	-	2.192,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.254,96</b>				<b>11.254,96</b>		<b>11.254,96</b>

Local/Data: Luz / /


Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
E- CREA 187.155/D

Américo Osselson Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Modalidade:  
Nº BM:001/2021  
Data emissão: 19/02/2021

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Início da obra: 01/10/2019

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Valor do Contrato de empreitada: 408.967,25

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA	und	26,51	503,69	19,00	-	19,00	503,69	-	503,69
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS	m	5,16	206,40	40,00	-	40,00	206,40	-	206,40
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	6,01	4.387,30	730,00	-	730,00	4.387,30	-	4.387,30
PATCH PANEL 48 POSIÇÕES. CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	cj	1.957,42	1.957,42	1,00	-	1,00	1.957,42	-	1.957,42
CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T	cj	84,00	84,00	1,00	-	1,00	84,00	-	84,00
GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	cj	446,04	446,04	1,00	-	1,00	446,04	-	446,04
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	145,08	580,32	4,00	-	4,00	580,32	-	580,32
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR. COMPLETA	cj	140,27	3.226,21	23,00	-	23,00	3.226,21	-	3.226,21
PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE	und	3,19	242,44	76,00	-	76,00	242,44	-	242,44
CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2" - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE	und	34,07	68,14	2,00	-	2,00	68,14	-	68,14
CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPAS REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SÍLCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPAS LISA FIXADAS POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDACÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU	und	34,07	34,07	1,00	-	1,00	34,07	-	34,07
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE	und	16,18	16,18	1,00	-	1,00	16,18	-	16,18
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE	und	1.094,13	1.094,13	1,00	-	1,00	1.094,13	-	1.094,13
SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE	und	565,64	565,64	1,00	1,00	1,00	565,64	565,64	565,64
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE	und	193,09	193,09	1,00	-	1,00	193,09	-	193,09
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,59	1.330,68	52,00	-	52,00	1.330,68	-	1.330,68
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,99	47,97	3,00	-	3,00	47,97	-	47,97
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	22,34	44,68	2,00	-	2,00	44,68	-	44,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.028,40</b>				<b>15.028,40</b>	<b>565,64</b>	<b>15.028,40</b>

Local/Data: Luz / /

Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
E - CREA 187.155/D  
Secretaria Munic. Obras Públicas

Américo Ossellieri Leite  
Secretaria Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada: 408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	48,00	1,00	-	1,00	48,00	-	48,00
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	21,39	85,56	4,00	-	4,00	85,56	-	85,56
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	5,89	17,67	3,00	-	3,00	17,67	-	17,67
CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS	m	5,06	359,26	71,00	-	71,00	359,26	-	359,26
CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm²	m	5,42	233,06	43,00	-	43,00	233,06	-	233,06
DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,80	307,20	24,00	-	24,00	307,20	-	307,20
DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	110,19	1.101,90	10,00	-	10,00	1.101,90	-	1.101,90
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1.291,40	2.582,80	2,00	2,00	2,00	2.582,80	2.582,80	2.582,80
VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	269,35	538,70	2,00	2,00	2,00	538,70	538,70	538,70
FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM	und	127,91	255,82	2,00	-	2,00	255,82	-	255,82
P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM	und	542,01	9.214,17	17,00	-	17,00	9.214,17	-	9.214,17
P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM	und	572,84	2.291,36	4,00	-	4,00	2.291,36	-	2.291,36
P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM	und	537,50	1.075,00	2,00	-	2,00	1.075,00	-	1.075,00
P120 A - PORTA DE CORRER, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 120 X 210 CM	und	537,50	1.612,50	3,00	-	3,00	1.612,50	-	1.612,50
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	und	811,80	1.623,60	2,00	2,00	2,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60
PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM	und	526,75	1.053,50	2,00	2,00	2,00	1.053,50	1.053,50	1.053,50
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR	und	97,16	2.331,84	24,00	-	24,00	2.331,84	-	2.331,84
FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA, TRILHO INFERIOR E SUPERIOR	und	107,93	215,86	2,00	-	2,00	215,86	-	215,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>24.947,80</b>				<b>24.947,80</b>	<b>5.798,60</b>	<b>24.947,80</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
CREA 187.155/D

Américo Osseliari Leite  
Secretaria Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Azevedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado Incluindo o período
FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34° - LATÃO CROMADO	und	72,31	289,24	4,00	-	4,00	289,24	-	289,24
CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM	und	83,68	669,44	8,00	-	8,00	669,44	-	669,44
PV1- PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VENEZIANA -120 X 100 CM	und	690,04	690,04	1,00	-	0,00	690,04	-	-
PF120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM	und	1.448,90	2.897,80	2,00	-	2,00	2.897,80	-	2.897,80
PF120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120X210 CM	und	676,23	676,23	1,00	-	1,00	676,23	-	676,23
PT2 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 250 X 200 CM	und	1.325,41	1.325,41	1,00	1,00	1,00	1.325,41	1.325,41	1.325,41
ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS	und	245,50	245,50	1,00	1,00	1,00	245,50	245,50	245,50
GRADE E PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM FECHADURA	m²	362,70	17.409,60	48,00	-	48,00	17.409,60	-	17.409,60
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	6,84	17,10	2,50	-	2,50	17,10	-	17,10
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	24,10	60,25	2,50	-	2,50	60,25	-	60,25
REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 31 X 50 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	54,78	15.359,76	280,39	-	280,39	15.359,76	-	15.359,76
REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE	m²	257,02	1.321,08	5,14	5,14	5,14	1.321,08	1.321,08	1.321,08
REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	m²	341,74	3.690,79	10,80	-	10,80	3.690,79	-	3.690,79
SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM	m²	36,57	490,04	13,40	-	13,40	490,04	-	490,04
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	28,90	12.088,58	418,29	-	418,29	12.088,58	-	12.088,58
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m²	44,39	668,96	15,07	-	15,07	668,96	-	668,96
PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÉS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	106,86	43.088,09	403,22	-	403,22	43.088,09	-	43.088,09
RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	15,81	5.355,32	338,73	-	338,73	5.355,32	-	5.355,32
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>106.343,24</b>				<b>106.343,24</b>	<b>2.891,99</b>	<b>105.653,20</b>

Local/Data: Luz / /

Agostinho Campos de Oliveira  
Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida  
E.º -CREA 187.155/D

Américo Osseletier Leite  
Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antonio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 16/01/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:


408.967,25


Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
FRISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	12,85	578,25	45,00	-	45,00	578,25	-	578,25
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM	m	37,78	2.626,84	69,53	-	69,53	2.626,84	-	2.626,84
MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM	m	37,78	68,00	1,80	-	1,80	68,00	-	68,00
ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10º, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	322,43	2.579,44	8,00	8,00	8,00	2.579,44	2.579,44	2.579,44
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	322,43	967,29	3,00	3,00	3,00	967,29	967,29	967,29
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m²	4,28	5.743,03	1.341,83	-	1341,83	5.743,03	-	5.743,03
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	13,68	16.083,58	1.175,70	-	1175,70	16.083,58	-	16.083,58
EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	18,06	2.503,12	138,60	-	138,60	2.503,12	-	2.503,12
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	13,43	18.020,78	1.341,83	236,71	1341,83	18.020,78	3.178,98	18.020,78
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	19,35	2.681,91	138,60	-	138,60	2.681,91	-	2.681,91
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	m²	27,20	1.387,74	51,02	-	51,02	1.387,74	-	1.387,74
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO	m²	380,10	4.036,66	10,62	-	10,62	4.036,66	-	4.036,66
BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO	m²	380,10	1.052,88	2,77	-	2,77	1.052,88	-	1.052,88
BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO	m²	380,10	2.637,89	6,94	-	6,94	2.637,89	-	2.637,89
RÓDABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM	m²	27,84	857,47	30,80	-	30,80	857,47	-	857,47
PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM	m²	204,59	3.946,54	19,29	19,29	19,29	3.946,54	3.946,54	3.946,54
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>65.771,43</b>				<b>65.771,43</b>	<b>10.672,25</b>	<b>65.771,43</b>

Local/Data: Luz \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


  
Agostinho Carlos de Oliveira  
Contratante

  
Gabriela Paulinelli Almolda  
Eng.º -CREA 187.155/D

  
Americo Osseleri Leite  
Secretário Munc. Obras Públicas

  
Construtora Guimarães e Mesquita LTDA  
Contratada

  
Ana Beatriz Oliveira Guimarães  
CREA 219874 /D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Contratada: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA

Localização: Rua Antônio Gomes de Macedo, 391 sala 2, Bairro Centro - Luz - MG

Data do contrato da empreitada: 01/10/2019

N.º do contrato da empreitada: 0105/2019

Objetivo: Término da Unidade Básica de Saúde PSF 2

Modalidade:

Nº BM:001/2021

Data emissão: 19/02/2021

Início da obra: 01/10/2019

Término da obra: 01/10/2020 prorrogada até 01/04/2021

Valor do Contrato de empreitada:

408.967,25

Período de: 18/09/2020 a 19/02/2021

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"	m²	277,50	277,50	1,00	1,00	1,00	277,50	277,50	277,50
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA	m	543,90	543,90	1,00	1,00	1,00	543,90	543,90	543,90
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE	und	67,98	271,92	4,00	4,00	4,00	271,92	271,92	271,92
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE	und	67,98	1.087,68	16,00	16,00	16,00	1.087,68	1.087,68	1.087,68
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE	und	67,98	135,96	2,00	2,00	2,00	135,96	135,96	135,96
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	82,16	780,52	9,50	-	9,50	780,52	-	780,52
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japônica	m²	20,76	1.116,68	53,79	-	53,79	1.116,68	-	1.116,68
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS	m³	24,60	1.230,00	50,00	50,00	50,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5,60	2.572,25	459,33	459,33	459,33	2.572,25	2.572,25	2.572,25
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.016,41</b>				<b>8.016,41</b>	<b>6.119,21</b>	<b>8.016,41</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>			<b>408.967,25</b>				<b>408.967,25</b>	<b>45.909,96</b>	<b>408.277,21</b>

Local/Data: Luz / /

Agostinho Carlos de Oliveira

Contratante

Gabriela Paulinelli Almeida

Eng.º -CREA 187.155/D

Américo Ossalieri Leite


Secretário Munic. Obras Públicas

Construtora Guimarães e Mesquita LTDA

Contratada

Ana Beatriz Oliveira Guimarães

CREA 219874 /D

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</b> Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Setor de Fiscalização Tributária Avn. Laerton Paulinelli, nº 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000	Número do RPS	Número da nota
		202100000000004
	Data da emissão da nota	12/03/2021 14:25:45
	Competência	Março/2021
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Código de verificação
		X300Z8QNR

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: G & M CONSTRUTORA  
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA  
 CPF/CNPJ: 09.272.166/0001-31 Inscrição municipal: 03764  
 Endereço: R ANTÔNIO GOMES DE MACEDO Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 35595-000  
 Complemento: A - SALA 02  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (37) 3421-1177

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ  
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ  
 CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 Inscrição municipal: 4616  
 Endereço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000  
 Complemento:  
 Município: Luz UF: MG  
 E-mail: nfe@luz.mg.gov.br Telefone: (37) 3421-3030

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF 2. TIPO 01 T1T, LOCALIZADO NA AVENIDA BOM DESPACHO COM RUA PIUNHI NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF CONTRATO 105/19 DE 01.10.19, PERÍODO 18.09.20 A 19.02.21. REFERENTE A PAGAMENTO TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO. REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 087/2019, CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, AF 1072/2021 E EMPENHO 1296-001. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA OBRA: 90.003.19970/79. VALOR TOTAL= R\$ 45.909,96 MÃO DE OBRA 50% = R\$22.954,98 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50% = R\$22.954,98 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% = R\$2.525,05 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB AGÊNCIA 3140 CONTA CORRENTE 39996-5	45.909,9600	1,0000	45.909,9600	22.954,98x3,23=	741,45

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 01/2021.  
 Luz, 12 de março de 2021  
 Encarregado de Sntor: *Marcos Almeida*

*concorrentes*  
 01/19

ENTREGUE:  
 Mantenedora e Serviço Recolha e  
 Carimbado Conforme Nota Fiscal  
 de nº 101/2021  
 Encarregado: *Marcos Almeida*

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	42.643,46								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 45.909,96		Valor líquido = R\$ 42.643,46			

## Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

## CNAE:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	22.954,98	22.954,98	741,45